

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2018

na realizaci veřejné zakázky s názvem



„Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna“

I.

Smluvní strany





Město Slavkov u Brna

se sídlem: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
Osoba oprávněná jednat: Bc. Michal Boudný, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bc. Michal Boudný, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru SMIR

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00292311
DIČ: CZ00292311

dále jen „Objednatel“

SKR stav, s.r.o.

se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Ing. Pavla Poláková, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci
- ve věcech technických:  výrobně-technický ředitel
- ve věcech stavby:  výrobně-technický ředitel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 26961474
DIČ: CZ26961474

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.5.2018 (dále jen Smlouva o dílo):

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si sjednávají, že odkládací podmínka účinnosti Smlouvy o dílo sjednaná v čl. XX odst. 2 Smlouvy o dílo se mění takto:

„Smlouva nabude účinnosti v okamžiku splnění všech těchto níže uvedených skutečností:

a) doručení oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory Objednateli a současně

b) zveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona o registru smluv, zveřejnění Smlouvy o dílo zajistí Objednatel do 10 dnů od uzavření Smlouvy o dílo.“

2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. XX odst. 3 Smlouvy o dílo se s nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 1 ruší.

3. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Časový a finanční harmonogram postupu prací – se nově nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 – Harmonogram prací.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tohoto dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Ve Slavkově u Brna dne 2.5.2018

Za Objednatel:

Za Zhotovitele:

Bc. Michal Boudný
starosta



Ing. Ivo Skřivánek
jednatel