
**DODATEK č. 2 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102
Ze dne 22.8.2017“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Jméno: Město Kuřim
sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
bankovní spojení (číslo účtu): 22824641/0100
e-mail: posta@kurim.cz
tel: 541 422 311
fax: 541 230 633
ID datové schránky: 5dhbqi2
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing.
Markelová Jana
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Jméno: PKS stavby a.s.
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
fax: [redacted]
ID datové schránky: [redacted]
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: [redacted]
technický náměstek
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a dne 2. 11.2017 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“)
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 001 a 002 ze dne 27. 3. 2018. Jedná se o změny závazku zadané podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v celkovém objemu 915.147,57 Kč bez DPH.
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští nerealizované stavební práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 001 a č. 002 ze dne 27. 3. 2018. Jedná se o změny závazku zadané podle ust. § 222 odst. 6 zákona v celkovém objemu -71.393,89 Kč bez DPH.

„Požadavek na změnu“ č. 001 a č. 002 a „Podklad k rozhodnutí“ č. 001 a č. 002 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV. **PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o odstavec 4.1. tohoto znění:
 - 4.1. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu díla se vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 001 a 002 ze dne 27. 3. 2018.
- 2) Článek V. **CENA DÍLA**, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
 24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr Zhotovitele, a v souladu se změnovými položkovými rozpočty, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 001 a č. 002 ze dne 27. 3. 2018 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2017	96.714.814,07 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	915.147,57 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo</u>	<u>- 71.393,89 Kč</u>
Celková cena bez DPH	97.558.567,75 Kč

K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - „Požadavek na změnu“ č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a „Podklad k rozhodnutí“ č. 001 a č. 002 ze dne 27. 3. 2018

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen usnesením č. 181/2018 Rady města Kuřimi č. 10 dne 10. 4. 2018

V Kuřimi dne 10. 4. 2018

Ve Žďáře nad Sáz. dne 17. 4. 2018



Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta



PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
© CZECH REPUBLIC



, ředitel společnosti

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 001

název změny: Provedení nového stropu nad místností S.19 (strojovna
vzduchotechniky)

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] technický náměstek

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [REDAKCE] Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: Doc. Ing. Arch. Milanem Rákem, Ph.D., jednatelem společnosti

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 22. března 2018 [REDAKCE]

Za objednatele převzal:
zhotovitele

Dne: 23. 3. 2018 [REDAKCE]

1. Stručný popis požadované změny:

Stávající monolitická žebet konstrukce stropu, nad místností S.19 bude vybourána a bude nahrazena novým stropem, z ocelových válcovaných nosníků I č. 300 cca á 1450 mm- celkem 8ks a plechobetonové stropní desky.

Stávající stropní deska bude po celé ploše podepřena, rozřezána a vybourána. Suť bude odstraněna, svislý přesun na výšku 4,5 m, vodorovný ručně do 20m, odvoz a uložení na skládku Dufonev, jako ostatní suť ze stavby.

Po odstranění podpěrné konstrukce budou vysekány kapsy 300/ 400, celkem 16 ks, ve zdivu z cihel plných tl. 600 mm a do kapes bude provedeno betonové lože tl. 100 mm. Po uložení a vyrovnání ocelových válcovaných nosníků I č. 300 budou na horní líc nosníků nastřeleny trapezové plechy VSŽ 11012, výška vlny 50 mm. Na trapezové plechy bude uložena vodorovná výztuž DN 8 do každé vlny a kari sítě DN 6 mm, oka 150/ 150 mm. Po uložení výztuže bude provedena betonáž stropní desky, beton C 20/ 25, výška betonu nad vlnu 80 mm. Ocelová konstrukce, podle platného PBŘ, musí vykazovat zvýšenou požární odolnost REI 60, bude opatřena nátěry proti korozi, 2x základní nátěr, 3x vrchní nátěr. Plechy VSŽ budou opatřeny nátěrem na pozinkované konstrukce, 1x základní + 2x vrchní nátěr.

Barevný odstín nátěrů bude vybrán GP.

Rozměry: šířka (světlé rozpětí) 5400 mm

délka 11300 mm

2. Odůvodnění požadované změny:

Provedení výše popsané změny bylo nařízeno statikem GP, nařízení zapsáno dne 1. února 2018, ve stavebním denníku č. 2, strana č. 2734646.

Odsouhlaseno investorem v zápise z KD č. 9.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartů technických parametrů, naopak prodlouží životnost stropu nad IPP. Provedení změny nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartů technických parametrů, naopak prodlouží životnost stropu nad IPP. GP s provedením změny souhlasí.

PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 001

Název změny: **Provedení nového stropu nad místností S.19 (strojovna vzduchotechniky)**

Celková cena změny: **Kč 393.839,52 (bez DPH)**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 001, vypracovaného objednatelem dne 2. března 2018 a předaného zhotoviteli dne:

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 001 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 001- Položkový rozpočet změny díla.

Příloha č. 2 Kopie strany č. 2734646 z SD č. 2

Poznámka:

- 1) Položkový rozpočet obsahuje odpočty prací uvedených v rozpočtu stavby, které se nebudou, v souvislosti se změnou konstrukce stropu, provádět.*
- 2) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel a dva výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: *27.3.2018*

za PKS stavby a.s. : jméno, funkce, podpis



Za objednatele- převzal, včetně příloh

dne *27.3.2018*

jméno, funkce, podpis *JANA MAJKELOVA*




Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí o změně č. 001

Rozpočet změny

Demolice stropu a nová OK stropu nad strojovnou VZT						
Stavba:		SKC Kuřim				
Objekt:						
Místo:		Kuřim				
Objednavatel:		Město Kuřim	Projektant:		ARCHTEAM	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	Zpracovatel:		[REDACTED]	
PC	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena celkem bez DPH						393 839,52
		Stavební práce - přípočty				420 042,30
579	7670101	Montáž válcovaných nosníků viz návrh statika	kg	2 841,44	20,74	58 931,47
580	7670102	Dodávka válcovaných nosníků viz návrh statika	kg	3 068,76	58,23	178 693,89
590	7670112	Montáž VSŽ plechů nastřelením	m2	62,50	211,27	13 204,38
591	7670113	Dodávka VSŽ plechů	m2	68,75	468,94	32 239,63
92	411322325	Beton stropů železových C20/25	m3	6,25	2 539,51	15 871,94
113	417361821	Výztuž stropní desky - viz D1	t	0,36	23 914,91	8 537,62
375	973031335	Vysěkání výklenků a kapes pro osazení nosníků	ks	16,00	153,06	2 448,96
100	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků	ks	16,00	153,36	2 453,76
339	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	8,82	2 258,40	19 919,09
471	979011111	Svislá doprava suti	t	19,40	42,89	832,07
473	979081111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	19,40	38,47	746,32
474	979081121	Příplatek za odvoz suti - 6 km	t	116,40	1,66	193,22
475	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	19,40	40,29	781,63
476	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti - příplatek za každých 5m	t	38,80	22,10	857,48
477	97999001	Poplatek za skládku suti	t	19,40	166,36	3 228,05
261	941955102	Lešení lehké pomocné do výšky 3,5m	m2	86,40	105,06	9 077,18
95	411354173	Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-12Kpa - zřízení	m2	62,50	137,58	8 598,75
96	411354174	Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-12Kpa - odstranění	m2	62,50	30,88	1 930,00
48	317234410	Vyzdívká mezi ocel.nosníky	m3	2,13	3 804,73	8 104,07
	611423135	Omítka vnitřní průvlaků a trámů štuková	m2	46,50	484,20	22 515,30
149	611481211	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou	m2	46,50	152,83	7 106,60
618	78401	Malby včetně penetrace	m2	46,50	29,11	1 353,62
	783522100	Nátěr syntetický klempířských konstrukcí - RAL dle GP - trapéz	m2	87,50	125,10	10 946,25
593	998767203	Přesun hmot	%	3,00	3 823,68	11 471,04
		Odpočty				-26 202,78
148	611423135	Omítky stropů vnitřních	m2	-65,63	217,31	-14 262,06
149	611481211	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou	m2	-65,63	152,83	-10 030,23
618	78401	Malby včetně penetrace	m2	-65,63	29,11	-1 910,49


Vypracoval: PKS stavby a.s.

Dne:



stavby a.s.
 ěnská 126/38
 Žďár nad Sáz.
 IČ: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC

Datum	Denní záznamy stavby
1. 2. 2018	ZÁPIS STAVBA
1)	<p>Šlo o kontrolu stavby (kontrola stěvu žeb. konstrukce (po odskokovém ověření) s tím uvidí VZT, uvidí federální, je ve správné stavu, u tržní je důkazem ve větším rozsahu, (odlišnost S. 19 + S. 20). Obuzávaní vyžaduje 70%, je užitím součástí mezi vyhledání a kladem. Bude nutné zřídit (bezpečí zranění praskou), alternativou je vyhledání tohoto stavu a provedení modelů s esb masivky / VZT plechem a ž. b. desky. Bude užit rozhodnutí investora.</p> <p>2) 11 meziradií esb sloupky S8 podepřítelny stěvu ž. b. rámeč, je nutné podřídit přec. a horními desky element. malý!</p>
2. 2. 2018	PRÁCE: 0 ⁰⁰ - 3 ⁰⁰ 2018
PRÁCE	<p>STAV. ATTA: 405⁰⁰ (NUM 130)</p> <p>MECHAN. PRÁCE: 100000</p> <p>PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 8⁰⁰</p> <p>PRAC. PRÁCE: - 10000⁰⁰ PRÁCE NA PROVÁZENÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10000⁰⁰ OBRÁZKOVÁ PRÁCE VE SVA - 10000⁰⁰ PRÁCE V PRÁCE - 10000⁰⁰ A OBRÁZKOVÁ PRÁCE S OBRÁZKOVÁ - 10000⁰⁰ SVA SVA SVA SVA - 10000⁰⁰ PRÁCE V SVA SVA <p>10000⁰⁰ BETON</p>
3. 2. 2018	PRÁCE: - 4 ⁰⁰ - 0 ⁰⁰
PRÁCE	<p>STAV. ATTA: 405⁰⁰ (NUM 130) (NUM 130) (NUM 130)</p> <p>MECHAN. PRÁCE: 100000</p> <p>PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 8⁰⁰</p>



TD1

TD1

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 002

název změny: Provedení nového stropu nad místnostmi S.07 až S.10

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: [redacted] technický náměstek

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [redacted] Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: Doc. Ing. Arch. Milanem Rakem, Ph.D., jednatelem společnosti

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 22. března 2018 [redacted]

Za objednatele převzal:
zhotovitele

Dne: 23.3. [redacted]

1. Stručný popis požadované změny:

Stávající monolitická žebet konstrukce stropu, nad místností S.07 až S.10 bude vybourána a bude nahrazena novým stropem, z ocelových válcovaných nosníků I č. 300 cca á 1850 mm- celkem 7ks a plechobetonové stropní desky.

Stávající stropní deska bude po celé ploše podepřena, rozřezána a vybourána. Sut' bude odstraněna, svislý přesun na výšku 4,5 m, vodorovný ručně do 20m, odvoz a uložení na skládku Dufonev, jako ostatní sutě ze stavby.

Po odstranění podpěrné konstrukce budou vysekány kapsy 300/ 400, celkem 14 ks, ve zdivu z cihel plných tl. 450 mm a do kapes bude provedeno betonové lože tl. 100 mm. Po uložení a vyrovnání ocelových válcovaných nosníků I č. 300 budou na horní líc nosníků nastřeleny trapezové plechy VSŽ 11012, výška vlny 50 mm. Na trapezové plechy bude uložena vodorovná výztuž DN 8 do každé vlny a kari síť DN 6 mm, oka 150/ 150 mm. Po uložení výztuže bude provedena betonáž stropní desky, beton C 20/ 25, výška betonu nad vlnu 80 mm. Ocelová konstrukce, podle platného PBŘ, musí vykazovat zvýšenou požární odolnost REI 60, bude opatřena nátěry proti korozi, 2x základní nátěr, 3x vrchní nátěr. Plechy VSŽ budou opatřeny nátěrem na pozinkované konstrukce, 1x základní + 2x vrchní nátěr.

Barevný odstín nátěrů bude vybrán GP.

Rozměry: šířka (světlé rozpětí) 5880 mm délka 15000 mm

2. Odůvodnění požadované změny:

Provedení výše popsané změny bylo nařízeno statikem GP, nařízení zapsáno dne 1. února 2018, ve stavebním denníku č. 2, strana č. 2734646.

Zpráva statika ze dne 2. února 2018

Odsouhlaseno investorem v zápise z KD č. 9.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartů technických parametrů, naopak prodlouží životnost stropu nad IPP.

Provedení výše popsané změny umožní provést projektované skladby podlah v prostorách foyer v INP, což původní stropy kvůli nerovnostem v provedení neumožňovaly a jejich zeslabení, frézováním do jednotné nivelety, statik zakázal.

Provedení změny nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartů technických parametrů, naopak prodlouží životnost stropu nad IPP. GP s provedením změny souhlasí.

PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 002

Název změny: **Provedení nového stropu nad místností S.07 až S.10**

Celková cena změny: **Kč 449.914,16 (bez DPH)**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 002, vypracovaného objednatelem dne 2. března 2018 a předaného zhotoviteli dne:

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 002 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 002- Položkový rozpočet změny díla.

Příloha č. 2 Kopie strany č. 2734646 z SD č. 2

Příloha č. 3 Kopie zprávy statika ze dne 2. února 2018

Poznámka:

- 1) *Položkový rozpočet obsahuje odpočty prací uvedených v rozpočtu stavby, které se nebudou, v souvislosti se změnou konstrukce stropu, provádět.*
- 2) *Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel a dva výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: *27.3.2018*

za PKS stavby a.s. : jméno, funkce, podpis




Za objednatele- převzal, včetně příloh

dne *27.3.2018*

jméno, funkce, podpis *JANA MACELOVA* 

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí o změně č. 002
Rozpočet změny

Provedení nového stropu na místnostmi S.07 - S.10 - FOYER						
Stavba:		SKC Kuřim				
Objekt:						
Místo:		Kuřim		Datum:		
Objednavatel:		Město Kuřim		Projektant: ARCHTEAM		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		Zpracovatel: 		
PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena celkem bez DPH						449 914,16
Stavební práce - přípočty						495 105,27
579	7670101	Montáž válcovaných nosníků viz návrh statika	kg	2 816,42	20,74	58 412,55
580	7670102	Dodávka válcovaných nosníků viz návrh statika	kg	3 041,74	58,23	177 120,52
580	7670112	Montáž VSŽ plechů nastřelením	m2	107,80	211,27	22 774,91
591	7670113	Dodávka VSŽ plechů	m2	118,58	468,94	55 606,91
92	411322325	Beton stropů železových C20/25	m3	11,32	2 539,51	28 744,71
113	417361821	Výztuž stropní desky - viz D1	t	0,54	23 914,91	12 914,05
375	973031335	Vysekání výklenků a kapes pro osazení nosníků	ks	22,00	153,06	3 367,32
100	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků	ks	22,00	153,36	3 373,92
339	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	14,34	2 258,40	32 385,46
471	979011111	Svislá doprava sutí	t	31,55	42,89	1 353,09
473	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1Km	t	31,55	38,47	1 213,65
474	979081121	Příplatek za odvoz sutí - 6 km	t	31,55	1,66	52,37
475	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	31,55	40,29	1 271,07
476	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí - příplatek za každých 5m	t	31,55	22,10	697,21
477	97999001	Poplatek za skládku sutí	t	31,55	166,36	5 248,33
261	941955102	Lešení lehké pomocné do výšky podlahy nad 1,5 do 3,5 m	m2	107,80	105,06	11 325,47
95	411354173	Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-12Kpa - zřízení	m2	107,80	137,58	14 831,12
96	411354174	Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-12Kpa - odstranění	m2	107,80	30,88	3 328,86
48	317234410	Vyzdívká mezi ocel.nosníky	m3	1,86	3 804,73	7 076,80
	611423135	Omitka vnitřní průvlaků a trámů štuková	m2	33,06	484,20	16 007,65
149	611481211	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou	m2	33,06	152,83	5 052,56
618	78401	Malby včetně penetrace	m2	33,06	29,11	962,38
	783522100	Nátěr syntetický klempířských konstrukcí - RAL dle GP - trapéz	m2	150,92	125,10	18 880,09
593	998767203	Přesun hmot	%	3,00	4 368,09	13 104,27
Odpočty						-45 191,11
148	611423135	Omitky stropů vnitřních	m2	-113,19	217,31	-24 597,32
149	611481211	vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou		-113,19	152,83	-17 298,83
618	78401	Malby včetně penetrace	m2	-113,19	29,11	-3 294,96

Vypracoval: PKS stavby a.s.

Dne:

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 91 01 Žďár nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC

a Vyjádření statika

Požadavek, vzhledem k nové podlaze, na odfrézování stávajícího železobetonového trémového stropu nad suterénem až o 60 mm, je ze statického hlediska naprosto nepřipustné!

V Brně 2.2. 2018



BRNO, 2.2.2018 11:45:12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

