

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 17/600/0174

uzavřené dne 29.06.2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

„012V213000605 Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice PD + IČ“
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**
Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy, na
základě pověření generálního ředitele Generálního ředitelství cel čj.
33388/2017–900000–131 ze dne 25.5.2017
IČO: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: **ŠONSKÝ architects s.r.o.**
Na Poříčí 116/5, 460 012 Liberec II – Nové Město
Zastoupený osobou k smluvnímu jednání oprávněnou:
[redacted] jednatel
ICO : 22802118
DIČ: CZ22802118
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32 405
(dále jen „zhotovitel“)

společně též jen „smluvní strany“

uzavřely dnešního dne následující dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 17/600/0174 ze dne
29.06.2017:

1. Článek II. Předmět smlouvy – odstavec 1. se doplňuje textem:
- retenční nádrž pro zadržení dešťových vod a jejich zpracování,
která bude realizována na pozemku parcela č. 603/1 a je evidován na LV č. 306
v katastrálním území Heřmanice u Frýdlantu, obec Heřmanice, okres Liberec.

2. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy – v odstavci 2. se v tabulce ID 1.1. Výkonová fáze b) ruší a nahrazuje textem:

ID	Výkonová fáze	Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.1.	b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice, včetně retenční nádrže pro zadržení dešťových vod a jejich zpracování“	Po zveřejnění dodatku č. 1 ke SOD v registru smluv	Do šesti týdnů po vydání ÚR

3. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy – v odstavci 2. se v tabulce ID 1.1. Výkonová fáze c) ruší a nahrazuje textem:

ID	Výkonová fáze	Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.1.	c) Dokumentace veřejné zakázky na stavební práce stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice, včetně retenční nádrže pro zadržení dešťových vod a jejich zpracování“	Bezodkladně po nabytí práva realizace stavby	Do šesti týdnů po nabytí práva realizace stavby

4. Článek V. Cena za předmět smlouvy – v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy se bod 1.1. b) ruší a nahrazuje textem:

„1.1.b)	Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	bez DPH	800.000,- Kč
		21%DPH	168.000,- Kč
		Celkem	968.000,- Kč
	Dokumentace pro vydání stavebního povolení - retenční nádrž pro zadržení dešťových vod a jejich zpracování	bez DPH	44 000,- Kč
		21% DPH	9.240,- Kč
		Celkem	53.240,- Kč“

5. Článek V. Cena za předmět smlouvy – v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy se bod 1.1. c) ruší a nahrazuje textem:

„1.1.c)	Dokumentace veřejné zakázky na stavební práce stavby	bez DPH	365,000,- Kč
		21% DPH	76,650,- Kč
		Celkem	441 650,- Kč
	Dokumentace veřejné zakázky na stavební práce stavby – retenční nádrž pro zadržení dešťových vod a jejich zpracování	bez DPH	32.000,- Kč
		21% DPH	6.720,- Kč
		Celkem	38.720,- Kč“

6. Článek V. Cena za předmět smlouvy – v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy se bod „Celková cena za předmět smlouvy“ ruší a nahrazuje textem:

„Celková cena za předmět smlouvy	bez DPH	1 966 000 Kč
	21%DPH	412 860 Kč
	Celkem	<u>2 378 860 Kč</u>

7. Článek X. Zvláštní ujednání – text v odstavci 2. se ruší a nahrazuje textem: „Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude pan [redacted] e-mail [redacted] tel.: [redacted]“

8. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

9. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

10. Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami, z nichž je rozhodující datum podpisu druhé smluvní strany a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

11. Smluvní strany prohlašují, že na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich svobodné a pravé vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: - 2 -05- 2018

V Liberci dne: 16. 4. 2018

Objednatel:

[redacted signature]

ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

Zhotovitel:

[redacted signature]

ŠONSKÝ architects s.r.o.
NA PORČÍ 116/5
460 01 LIBEREC

