

ke sml. 5564/17
o. 1276



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek ke smlouvě na prodloužení termínu akce II/347 Čejov - průtah, PD.		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán		
Schváleno:	RK	Datum:	11.4.2017
		Č.usnesení:	0667/13/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH/T.Pípal		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	HBH Projekt spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	24.4.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T.Pípal	24.4.2018	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	ODSH/R.Žižka	24.4.2018	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	24.4.2018	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	24.4.2018	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	24.4.2018	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace: ODSH/H.Strnadová	24.4.2018	<i>[Signature]</i>
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 44961944), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

Dodatek ke smlouvě na prodloužení termínu akce II/347 Čejov - průtah, PD.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které zá písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP00ZV20E

Číslo smlouvy objednatele: 106173
Číslo dodatku objednatele: 115471
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/0533

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „II/347 Čejov - průtah, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 199 227/6800
IČO: 70890749

kw sml. 5564/17
D. 1276

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Malec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Vzhledem k tomu, že je nutné zkoordinovat projektové výstupy této veřejné zakázky a investiční akce obce Čejov a Vodovodů a kanalizací Humpolec s.r.o. pro kanalizaci a ČOV, a to i v trase silnice II/347 v řešeném úseku, smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu nutnosti zapracování souvisejícího stavebního objektu kanalizace do projektové dokumentace této veřejné zakázky. Podklady pro zapracování stavebního objektu kanalizace byly předány 12.4.2018 a po prostudování budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace veřejné zakázky. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění na vypracování DSP.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2017
Vypracování DSP dle bodu a)	do 7 měsíců od podpisu Smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2017
Vypracování DSP dle bodu a)	do 25. 5. 2018
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy, bude-li majetkoprávní příprava nutná pro zajištění stavebního povolení
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek II

- Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106173, č. zhotovitele 2017/0533 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 106173, č. zhotovitele 2017/0533 ze dne 25. 9. 2017 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24. 04. 2018


V Brně dne 20-04-2018

Objednatel:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zhotovitel:



HBH Projekt spol. s r.o. Kabátňikova 5 602 00 BRNO
--

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46