

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Veronika Zelinková, investiční referentka

a

2) Zhotovitel:

Ing. arch. Richard Cibik (Facis architekti)

IČ: 15292789, DIČ: XXXXXXXXXX

sídlím: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

doručovací adresa: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing. arch. Richard Cibik

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Richard Cibik

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP klášter Plasy – obnova čp. 3 a vybudování návštěvnického centra - PD“

III.

1) Předmět díla (článek II. smlouvy):

Předmět díla se nemění.

2) Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Termín plnění díla se mění z důvodu prodloužení při projednání rozsahu přeložek inženýrských sítí se správcem sítí a z důvodu vyžádaných dalších konzultací s památkovým dohledem.

B/ dokončení a předání předmětu díla:

- 1) **architektonická studie do 30. 9. 2017 - odevzdáno**
- 2) **PD pro stavební povolení a provádění stavby do 31. 5. 2018**
- 3) **položkový rozpočet a výkaz výměr bude předán do 15. 6. 2018**
- 4) **předání vyjádření a stanovisek DOSS do 13. 7. 2018**
- 5) **AD po celou dobu realizace stavby**

3) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Cena díla se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 27. 2. 2018

V Praze dne 28. 2. 2018

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Ing. arch. Richard Cibik
zhotovitel