





DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 02/2018 - ÚP 32 - 57 ze dne 7. 12. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem










(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30
IČO/r.č.: 61200832
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

| Změna | Porost | mn. Tj. | cena za tj. | Celkem Kč | dobu plnění |
|-------------|---|---|---|-----------|-------------|
| vkládá se |  |  |  | 206 000 | 4.-11. |
| vypouští se |  |  |  | 128 750 | 1.-3. |
| vypouští se |  |  |  | 90 750 | 5. - 11. |


Důvod změny : Zpracování větrné kalamity Herwart


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 24. 4. 2018

V Horních Štěpanicích, dne 20. 4. 2018
oprávněný zástupce


PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel


Petr Koudelka
zhotovitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07: