


## DODATEK č. 1




Smlouvy o dílo č. VZ 02/2018-ÚP 32-134 ze dne 7. 12. 2017  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem






















(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Martin Seifert  
se sídlem/bytem: Roztoky u Jilemnice 173, 543 01  
IČO/r.č.: 13237365  
DIČ:   
bankovní spojení:   
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	Porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se				56 100	4. - 10. 2018
vkládá se				131 000	4. - 10. 2018
vkládá se				106 400	4. - 10. 2018
vypouští se				108 750	4. - 10. 2018
vypouští se				116 800	4. - 10. 2018
vypouští se				65 500	3. - 11. 2018
vypouští se				62 100	3. - 11. 2018


Důvod změny : Zpracování větrné kalamity „Herwart“

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 20.4. 2018

V Roztokách, dne 19.4.2018  
oprávněný zástupce

  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnosť

č. 07: