

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 61ZA-001992/18

na realizaci zakázky
„Zjednodušená projektová dokumentace – D11 OPRAVA SVAHU – zajištění svahu a
stabilizace svodidel MÚK 68 P směr HK“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Zastoupené: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

FORVIA CZ, s. r. o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: vedeného [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Přílohy 3. článek 5. 5. 1. Lhůty plnění, čl. Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 9. 3. 2018.

1. Ruší se část Přílohy Smluvních podmínek s textem:

Lhůta plnění:

Původní lhůta plnění:

do 30. 4. 2018

a nahrazuje se:

Lhůta plnění:

Nový lhůta plnění:

do 31. 7. 2018

Odůvodnění: Na základě vyjádření specialisty na zeleň, ze kterého vyplívá nutnost vypracování dodatečného dendrologického posudku.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

[Redacted signature and name]

FORVIA CZ, s. r. o.

Podp

Jméno:

[Redacted signature and name]