


## DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-188/2017 – ÚP 36 ze dne 27.11.2017  
(dále jen „smlouva“)


který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)




**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708

bankovní spojení:   
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se				-277 200	
vypouští se				-109 200	
vkládá se				359 808	23.4. - 18.5.2018

Důvod změny: kalamita větrná

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí

24. 04. 2018


Ve ....., dne .....

Jilemnici

20.4.2018

V ....., dne .....

oprávněný zástupce

  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: 

č. 07: 