

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/131 ze dne 10.10.2017

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Eckert, výrobní ředitel

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/131 týkající se akce: „Oprava chodníků v lokalitě Dubce, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Mění se a doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu ZL-01, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.199.882,94 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	417.678,15 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5.617.561,09 Kč

Cena slovy: pět miliónů šest set sedmnáct tisíc pět set šedesát jedna korun s devět haléřů

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 (změnový list ZL-01) tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

3. Mění se a doplňuje se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla. odst. 4.2 se mění a to takto:

Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínu nejpozději do 30.6.2018**“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 23.04.2018

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Ing. Bořivoj Horák, jednatel