

## Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

„Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“

reg. č. sml. (zhotovitel): 116 900/14

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00088/14/00

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

Fakturační a korespondenční adresa:  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000101979

**Zhotovitel:** Energie – stavební a báňská a.s.  
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399  
IČO: 45146802 DIČ: CZ45146802, plátce DPH  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

Osoba oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“  
založeného společníky:

1. Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
2. OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno, IČO: 46342796, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Účastníci sdružení s názvem „Sdružení Ralsko“

3. **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
4. **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6229

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 2. 2014 a plné moci ze dne 12. 2. 2014 od společníků OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HOCHTIEF CZ a. s., jakožto správce společnosti.

#### **Sídlo společnosti a adresa pro doručování:**

Energie – stavební a báňská a.s.  
Plzeňská 298/276  
151 23 Praha 5 - Motol.

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu smlouvy z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem, spočívající ve snížení počtu likvidovaných monitorovacích vrtů a změně technologického postupu při likvidaci monitorovacích vrtů, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na snížení celkové ceny díla o neprovedené práce dle předchozího odstavce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, a článek IV Cena díla a platební podmínky - odstavec 1 smlouvy nově zní takto:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

**495 055 256,82 Kč bez DPH**

*(slovy: čtyři sta devadesát pět milionů padesát pět tisíc dvě stě padesát šest korun českých a osmdesát dva haléřů), z toho:*

- a) **491 019 389,32 Kč bez DPH** za plnění uvedené v čl. II odst. 1 smlouvy;
- b) **4 035 867,50 Kč bez DPH** za postsanační monitoring - viz rozpočet sanačních geologických prací uvedený v příloze č. 1 smlouvy.

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou a tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáno v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Změnový list č. 8

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

Ve Stráži pod Ralskem dne *30.4.2018*

Za DIAMO, státní podnik:

[Redacted signature area]

Ing. Tomáš Rychtařík  
vedoucí oddělení závodu

V Praze dne 24.4.2018

Za Energie – stavební a báňská a.s.  
správce společnosti  
„Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“:

[Redacted signature area]

Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva

[Redacted signature area]

**Příloha č. 1: Změnový list č. 8**

Název projektu:

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu -  
DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

<b>Objednatel:</b> DIAMO s.p., o.z. TÚU Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>8</b>
	<b>Datum vydání:</b>	<b>13.3.2018</b>
<b>Zhotovitel:</b> Sdružení Společnost Stráž pod Ralskem - CDS Energie – stavební a báňská a.s. Vašíčkova 3081 272 04 Kladno	<b>Číslo smlouvy:</b>	D200/20000/00088/14/00 ENERGIE 116 900/14

**Název ucelené části stavby  
SO/PS dotčené změnou:**

Areál „Centrální dekontaminační stanice“ a Dolu Hamr I – Jáma č.3  
Geologické práce a monitoring

**Stručný popis změny:**

Změna rozsahu a technologického postupu při likvidaci  
monitorovacích vrtů

<b>Popis změny, technického řešení:</b>						
<b>Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Likvidace 7ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku CDS zásypem inertním materiálem s cementovo-jílovou ucpávkou</li><li>- Likvidace 7ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku DHI J3 zásypem inertním materiálem s cementovo-jílovou ucpávkou</li></ul>						
<b>Nové řešení:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Likvidace 4ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku CDS s vyplněním cementobetonovou směsí a pískovou ucpávkou</li><li>- Likvidace 5ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku DHI J3 s vyplněním cementobetonovou směsí a pískovou ucpávkou</li></ul>						
<b>Zdůvodnění změny:</b> <p>Při jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně postupu při likvidaci monitorovacích vrtů a ukončení postsanačního monitoringu ze dne 5.3.2018 byl ze strany objednatele vznesen požadavek na ponechání částí monitorovacích vrtů, pro vlastní monitoring sanované lokality. Současně byl ze strany objednatele předložen požadavek na likvidaci vrtů dle TP objednatele.</p>						
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b> <table><tr><td>a) zadávací dokumentace</td><td>ne</td></tr><tr><td>b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:</td><td>ne</td></tr><tr><td>c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:</td><td>Nebyla zpracována</td></tr></table>	a) zadávací dokumentace	ne	b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	ne	c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla zpracována
a) zadávací dokumentace	ne					
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	ne					
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla zpracována					
<b>Předpokládaný vliv na:</b> <table><tr><td>a) termín</td><td>ne</td></tr><tr><td>b) kvalitu</td><td>ne</td></tr><tr><td>c) cenu díla</td><td>ano</td></tr></table>	a) termín	ne	b) kvalitu	ne	c) cenu díla	ano
a) termín	ne					
b) kvalitu	ne					
c) cenu díla	ano					

Název projektu:

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu -  
DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	158 197,50 Kč	191 418,98 Kč	182 560,00 Kč	220 897,60 Kč
projekční náklady	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 8 bez DPH			- 24 362,50,- Kč	
celkem ZL č. 8 vč. DPH			- 29 478,62,- Kč	

Souhlas zhotovitele:

Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

[redacted]

[redacted]

Razítko:

Podpis:

[redacted]

Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědné osoby objednatele:

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Razítko:

[redacted]

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Rozbor agreeované položky „Likvidace vrtů dle změny TP“

**Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu**

## ZL 8 - Změna TP likvidace monitorovacích vrtů

Stavba: Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu

Část: Areál CDS a DH I J3

Objekt: Rozpočet postsanačního monitoringu

JKSO:

Objednatel: DIAMO, s.p. odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739

Zhotovitel: Společnost Stráž pod Ralskem - CDS

Datum: 03/2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

### MÉNĚPRÁCE

	Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál CDS	MJ	množ.	Kč/MJ	Cena bez DPH
	6.4. likvidace vrtů	ks	7	13 040,00	91 280,00 Kč
	Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál DH I J3 - méněpráce				
	6.4. likvidace vrtů	ks	7	13 040,00	91 280,00 Kč
	<b>Méněpráce celkem</b>				<b>182 560,00 Kč</b>

### VÍCEPRÁCE

	Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál CDS	MJ	množ.	Kč/MJ	Cena bez DPH
	Likvidace vrtů dle změny TP	ks	4	17 577,50	70 310,00 Kč
	Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál DH I J3 - méněpráce				
	Likvidace vrtů dle změny TP	ks	5	17 577,50	87 887,50 Kč
	<b>Vícepráce celkem</b>				<b>158 197,50 Kč</b>
	<b>Bilance ZL 8.1 celkem</b>				<b>-24 362,50 Kč</b>