

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černé Pole
Zastoupen:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Tvrdkov** je:

1. Mění se osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele, tak jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
2. Termín dokončení návrhu pozemkových úprav včetně zápisu do katastru nemovitostí a vytyčení nových pozemků (do **30.9.2020**) byl stanoven zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Také termíny předání hlavní části Přípravné práce (do **30.6.2018**) a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (do **30.10.2019**) byly stanoveny zadavatelem. Celkový čas na zpracování návrhu pozemkových úprav v k.ú. Tvrdkov od data podepsání smlouvy o dílo dne 14.6.2017 je 2 roky a 4 měsíce. Jelikož zhotovitel souběžně zpracovává pro Pobočku Bruntál také komplexní pozemkové úpravy v sousedním katastrálním území Mírotíněk, nelze z důvodu rozsahu prací a z hlediska postupů navazujících prací dodržet výše uvedené termíny předání dílčích částí a dokončení díla.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se, na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.3.2018 mění termíny dle č. 5.1. smlouvy o dílo uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	1.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	1.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	1.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	1.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)		1.3.2019
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	15.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	15.11.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.11.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.11.2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	15.6.2020

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel

Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 1 - KoPÚ Tvrdkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1500	13 500	30.1.2018 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2200	13 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	475	1200	570 000	30.1.2018 4)
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	2800	532 000	1.10.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	26	2500	65 000	1.10.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1200	12 000	1.10.2018 4)
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	560	266 000	30.11.2017 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	475	630	299 250	1.3.2019 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 770 950	1.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	475	840	399000	15.11.2019 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	42	1700	71400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110	550	60500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1000	20000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	475	1225	581875	15.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	7500	30000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 162 775	
3.6.	Mapové dílo	ha	475	650	308 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					308 750	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	350	70000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 770 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 162 775 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	308 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 312 475 Kč
DPH 21% v Kč	695 619,75
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 008 095 Kč

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrubel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o združení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černé Pole
Zastoupen:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Mirotíněk** je:

1. Mění se osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele, tak jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
2. Termín dokončení návrhu pozemkových úprav včetně zápisu do katastru nemovitostí a vytyčení nových pozemků (do **30.9.2020**) byl stanoven zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Také termíny předání hlavní části Přípravné práce (do **30.6.2018**) a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (do **30.10.2019**) byly stanoveny zadavatelem. Celkový čas na zpracování návrhu pozemkových úprav v k.ú. Mirotíněk od data podepsání smlouvy o dílo dne 14.6.2017 je 2 roky a 4 měsíce. Jelikož zhotovitel souběžně zpracovává pro Pobočku Bruntál také komplexní pozemkové úpravy v sousedním katastrálním území Tvrdkov, nelze z důvodu rozsahu prací a z hlediska postupů navazujících prací dodržet výše uvedené termíny předání dílčích částí a dokončení díla.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se, na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.3.2018 mění termíny dle č. 5.1. smlouvy o dílo uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	5.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	5.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	5.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	15.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)		15.4.2019
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	15.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	15.11.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.11.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.11.2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	15.6.2020

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel

Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 1 - KoPÚ Mírotínek

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	30.1.2018 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 200	6 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	290	1 500	435 000	30.1.2018 4)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	166	2 400	398 400	5.11.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	2 100	50 400	5.11.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 200	12 000	5.11.2018 4)
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	560	162 400	30.11.2017 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	630	182 700	15.4.2019 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 267 000	15.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	290	840	243 600	15.11.2019 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	1 700	47 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	550	33 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	290	1 225	355 250	15.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	7 500	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					729 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	290	500	145 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					145 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	350	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 267 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	729 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	145 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 211 450 Kč
DPH 21% v Kč	464404,5
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 675 855 Kč

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrabel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o združení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.