



TSKRP000LC57

Dodatek č. 3**ke smlouvě o dílo**

Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0083**č. smlouvy zhotovitele: W300006/R230/00****I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. PhDr. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva a náměstkem generálního ředitele

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou, anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb
Pavel Černožorský, vedoucí oddělení mostů

a

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

zastoupený Ing. Pavlem Novotným, obchodním manažerem divize R - Dopravní stavby, na základě plné moci

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

ID datové schránky [REDACTED]

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., divize R - Dopravní stavby, Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00

Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:

OHL ŽS, a.s., divize R - Dopravní stavby, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 Praha 3

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele: **3/17/6300/0083**) ze dne **25.5.2017** ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu prodloužení délky trvání provizorního zabezpečení stavu mostu, který je důsledkem zjištěného havarijního stavu mostní konstrukce.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak je dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: **do 31. 8. 2018.**

Lhůta výstavby, tj. 57 kalendářních dní, se nemění.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se s ohledem na skutečnosti konstatované v čl. II. Dodatku mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 692 528,85 Kč
DPH 21 %:	1 195 431,06 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 887 959,91 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	5 016 025,79 Kč
DPH 21 %:	1 053 365,42 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. DPH:	6 069 391,21 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	738 249,05 Kč
DPH 21 %:	155 032,30 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	893 281,35 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	5 754 274,84 Kč
DPH 21 %:	1 208 397,72 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	6 962 672,56 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

V.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDAKCE] Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDAKCE] Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací dodatku č. 3,
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc Ing. Pavla Novotného, obchodního manažera divize R - Dopravní stavby
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13
Příloha č. 1 - Soupis víceprací dodatku č. 3

Stavba:

Stav.oddíl: Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13

Objekt č.: X 031

Název obj.: Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13

Č. změny: 002a

Číslo pol:	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	Dodatek č. 3 počet m.j.	Jednotková cena	Cena celkem Dodatek č. 3
1.		Projektová dokumentace DIO, projednání (1x projednání a prodloužení DIR do 31.12.2018)	soub	1,00	43 125,00	43 125,00
2.		Pronájem provizorního DZ na období 8 měsíců	soub	1,00	63 279,81	63 279,81
3.		Pronájem provizorních betonových svodidel "CITY BLOK" na období 8 měsíců	soub	1,00	87 176,25	87 176,25
4.		Pronájem provizorních betonových svodidel "NEW JERSEY", v. 1,2 m na období 8 měsíců	soub	1,00	332 100,00	332 100,00
5.		Udržování provizorních konstrukcí, zajišťování souladu s vydanými rozhodnutími a bezpečnostními předpisy na období 8 měsíců	soub	1,00	212 567,99	212 567,99
		Celkem - soupis víceprací dodatku č. 3				738 249,05

PLNÁ MOC

evid. číslo: RR 605518/18

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem – 1. místopředsedou představenstva
Mgr. Danielou Musilovou - členem představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

zmocňuje tímto

obchodního manažera Divize R – Dopravní stavby

pana Ing. Pavla Novotného

datum narození: 14.2.1964, bytem Kostelec u Křížků 84, PSČ 251 68

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, ve věci:

- jednání týkající se smlouvy o dílo s objednatelem (zadavatelem) - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03447286, jejímž předmětem je realizace stavby «**Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13**», jakož i ke všem právním jednáním vůči objednateli (zadavateli) souvisejícím s realizací předmětu této smlouvy, včetně uzavírání a podepisování dodatků a změn smlouvy o dílo;
- uzavření smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků, se subdodavatelem na výše uvedenou stavbu, nebo smlouvy kupní či jiné obdobné smlouvy, včetně jejich dodatků, s dodavatelem materiálu nebo služeb v souvislosti s realizací stavby, a to až do výše celkem 10 mil. Kč (bez DPH) na každou smlouvu (včetně dodatků).

Zmocněnec nemůže pověřit dalšího zástupce.

Toto zmocnění má platnost do 31.3.2019

V Brně

Toto zn