

ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITU bez DPH	CENA ZA AKTIVITU včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH		
Rok 2016						
Etapa 4	I.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	0,00	0,00	3,389,000.00		
	I.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách.	0,00	0,00			
	I.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť).	3,138,000.00	3,138,000.00			
	I.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor).	0,00	0,00			
	I.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady	0,00	0,00			
	I.2.2 Založení vodních asociací, vě. jejich registrace na příslušných WWMEO.	0,00	0,00			
	I.2.3 Příprava vyhlásek vodních asociací.	75,000.00	75,000.00			
	I.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření	0,00	0,00			
	I.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů.	42,000.00	42,000.00			
	I.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wordů a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu	0,00	0,00			
	I.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wordů a vybraných členů vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.	20,000.00	20,000.00			
	I.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wordů a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.	39,000.00	39,000.00			
	I.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniků po jeho uvedení do provozu.	0,00	0,00			
	I.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vě. stanovení jejich odpovědnosti	0,00	0,00			
	I.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny.	75,000.00	75,000.00			
	I.4.3 Vytvoření plánů školení.	0,00	0,00			
	I.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny	0,00	0,00			
	Termín pro dosažení etapy: 31. 7. 2016					
	Etapa 5	I.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	0,00		0,00	3,750,453.00
		I.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách.	44,000.00		44,000.00	
I.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť).		3,575,453.00	3,575,453.00			
I.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor).		0,00	0,00			
I.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady		0,00	0,00			
I.2.2 Založení vodních asociací, vě. jejich registrace na příslušných WWMEO.		0,00	0,00			
I.2.3 Příprava vyhlásek vodních asociací.		0,00	0,00			
I.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření		0,00	0,00			
I.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů.		42,000.00	42,000.00			
I.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wordů a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu		0,00	0,00			
I.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wordů a vybraných členů vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.		20,000.00	20,000.00			
I.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wordů a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.		38,000.00	38,000.00			
I.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniků po jeho uvedení do provozu.		0,00	0,00			
I.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vě. stanovení jejich odpovědnosti		0,00	0,00			
I.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny.		0,00	0,00			
I.4.3 Vytvoření plánů školení.		0,00	0,00			
I.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny		31,000.00	31,000.00			
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016						
Celková částka za rok 2016				7,139,453.00		
Smluvní pokuta v roce 2016 započtená oproti platbě za 4. etapu				189,800		
Celková částka za rok 2016 po odečtení smluvní pokuty				6,949,653.00		