

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 106/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

I.

## Úvodní ustanovení

### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace  
technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

IČO: 70971641                      DIČ: CZ70971641  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]0

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.**  
Sídlo: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera – jednatel společnosti  
tel.: 387 425 213, e-mail: info@bkarchitekti.cz

IČO: 03184439                      DIČ: CZ03184439  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 22867, datum zápisu 9. 7. 2014

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Název akce:

### „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě žádosti zhotovitele bod III. smlouvy o dílo a nově zní takto:

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **29.6.2018**.
2. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do **30 kalendářních dnů od podpisu SoD**.

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne: 29.3.2018

V Českých Budějovicích, dne: 28.3.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Ing. Václav Krampera  
jednatel společnosti

BR  
KRAMPERA  
ARCHITEKTI  
Brdha a Krampera, architekti, spol. s r.o.  
Riegrova 1745/59  
370 01 České Budějovice 3  
IČ: 03184439  
DIČ: CZ03184439

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
[redacted], odd. TSÚ  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

datum: 19/03/2018

číslo jednací: 17-078

**Akce: „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“**

**Věc: Žádost o prodloužení termínu**

Žádáme vás o prodloužení termínu odevzdání kompletního zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS), včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení s názvem: „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“.

Důvodem žádosti jsou komplikace zjištěné v průběhu projekčních prací. Posunutí dokončení PD bylo způsobeno především zdržením při jednání s dotčenými orgány státní správy zejména se lhůtami dodání jednotlivých navazujících vyjádření v souvislosti s vyžádanými úpravami PD. Dále pak dodržení termínu zkomplikovala zdlouhavá jednání s dotčenými vlastníky okolních nemovitostí

Kompletní projektovou dokumentaci vč. dokladové části by byla dodána do 29.6. 2018.

Žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 29.6. 2018.

Děkuji za brzké vyřízení.

S úctou  
Ing. Václav Krampera

**BRŮHA  
KRAMPERA  
ARCHITEKTI**

Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.  
Riegrova 1745/59  
370 01 České Budějovice 3  
IČ: 03184439  
DIČ: CZ03184439

②