

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1803 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **U Mostku 472 - stavební úprava vestibulu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	MM Hallinto s.r.o.
Sídlo	Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
Zastoupený	jednatel Ing. Milanem Markem
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	hqm3xvd
IČ	28820266
DIČ	CZ28820266

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu níže uvedených nepředvídaných skutečností a souvisejícího rozšíření a zúžení díla (změna trasy kabelového vedení ke spotřebičům pro nově instalovanou kuchyňskou linku/dodávku provozovatele objektu; úprava v rozvaděči včetně jističů z důvodu vyššího napětí; tepelné dotěsnění stěny SDK za přemístěným radiátorem) se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 1. 2018 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

1. Původní text bodu 1. čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena díla činí 113.677,13 Kč bez DPH.
se ruší a nahrazuje se novým textem:
Strany se dohodly, že cena díla činí **122.765,13 Kč bez DPH.**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 23. 4. 2018

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 23. 4. 2018