

## Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | R2017/031 | Dodávka a montáž repliky jímače hromosvodu radnice Jablonec |
| O: | SO01      | Jímač hromosvodu  |
| R: | 001       | Nabídkový rozpočet  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ  | Celkem            |
|---------------|---------------|--|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b> |               | <b>Ostatní konstrukce</b>  |     |          |            | <b>753 340,00</b> |
| 1             | 909           | Hzs-součinnost při montáži - pracovníci firmy Syban 2x10hod                      | h   | 20,00    | 290,00     | 5 800,00          |
| 2             | 941961111     | Lešení ve věži pro usazení jímače  | kpl | 1,00     | 31 910,00  | 31 910,00         |
| 3             | 999104111     | Jeřábnické práce - osazení jímače na věž radnice                                 | kpl | 1,00     | 42 375,00  | 42 375,00         |
| 4             | 999121111     | Výroba atypického jímače dle návrhu architekta a výpočtu statika                 | kpl | 1,00     | 333 850,00 | 333 850,00        |
| 5             | 999151111     | Montáž jímače- klempíř,pokryvač  | kpl | 1,00     | 27 580,00  | 27 580,00         |
| 6             | 999514444     | Statický návrh a výpočet   | kpl | 1,00     | 7 000,00   | 7 000,00          |
| 7             | 999521111     | Inženýrská činnost - koordinace návrhu mezi radnicí,statikem a výrobcem jímače   | kpl | 1,00     | 20 000,00  | 20 000,00         |
| 8             | 221101111     | Dodávka a montáž aktivního hromosvodu,vč.rozebrání a znovupoložení žulové dlažby | kpl | 1,00     | 184 825,00 | 184 825,00        |
| 9             | 941941111     | Pomocné konstrukce pro montáž hromosvodu odhad                                   | kpl | 1,00     | 100 000,00 | 100 000,00        |