



Česká republika

## Moravský zemský archiv v Brně



Palachovo nám. 723/1  
625 00 Brno



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo MZA Brno - konstrukce dočasného zastřešení chodníku „přístřešek“ a zaevidovaná Objednatelům pod č. j. MZA 1299/2018  
dodatek zaevidován objednatelům pod č.j. MZA 3943/2018  
(dále jen „Dodatek“)

### Článek 1 Smluvní strany

Smluvní strany:

Obchodní firma: **Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně**  
Sídlo: Palachovo nám. 723/ 1, 625 00 Brno  
Zastoupená:   
Odpovědný zástupce ve věcech technických:   
IČ: 70979146  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
zapsaný v registru ekonomických subjektů pod značkou RES 476, č.j.: 1/2008-7115/E  
(dále jen "Objednatel")  
Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“

**a**

Obchodní firma: **KONTEST s.r.o.**  
Sídlo: **Březina 14, 666 01 Tišnov**  
Zastoupená:  jednatelé  
IČ: 27715019  
DIČ: CZ27715019  
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 54036  
(dále jen "Zhotovitel")

Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“

### Článek 2 Odůvodnění

2.1 Smluvní strany mezi sebou dne 22.02.2018 uzavřely Smlouvu o dílo MZA Brno - konstrukce dočasného zastřešení chodníku „přístřešek“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zaevidovaná Objednatelům pod č. j. MZA 1299/2018 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Jedná se o situaci vyplývající z chyby v projektové dokumentaci – položkovém rozpočtu, kde byla chybně uvedena hodnota počtu dodávaných konstrukčních hranolů rozměru 120x140mm a to chybně s matematickým vyjádřením 3,2. Správná hodnota měla být ale 32. V položkovém rozpočtu se na tuto položku vázaly ještě další položky, které jsou červeně vyznačeny v příloženém opraveném položkovém rozpočtu. Veškeré změny jsou v příloženém změnovém listu, včetně finančního vyčíslení, a zdůvodnění.

Pro navrhované změny účastník programu shledal řádné plnění všech stanovených záležitostí. Předmětné vícepráce jsou nutné pro správnou funkci realizované akce. Při projednávání změn byla





vynaložena maximální snaha o snížení nákladů stavby při zachování nebo zlepšení uživatelských a technických standardů.

Ocenění navrhovaných prací vychází z podmínek smlouvy o dílo.

Při posuzování změn byla provedena kontrola věcné správnosti z hlediska množství, kvality a provedení kontroly použitých cen vůči smluvním podmínkám. Kalkulace používá jednotkové ceny odpovídající jednotkovým cenám, které byly použity v nabídce zhotovitele, případně cenám v cenové úrovni použité zhotovitelem při zpracování cenové nabídky.

2.3 Projektem bylo provedeno nové celkové vyčíslení stavby, které bylo odečteno od původní částky, na kterou byla uzavřena smlouva a bylo na ní vydáno v roce 2018 stanovení výdajů. Finanční dopad do ceny díla: + 38.965,26 Kč (procentní vyjádření: + 7,28%).

2.4 Termín předání 23.03.2018 byl dodržen, dodatek mohl být uzavřen až po obdržení záznamu změn stavby v průběhu realizace z Ministerstva vnitra, odboru programového financování.

### **Článek 3 Změna smlouvy**

3.1 Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem ruší odstavec 1 článku 6 Cena a způsob placení, a to:

„Celková cena Díla je stanovena ve výši **145 282,- Kč bez DPH, přičemž cena s DPH činí 175 791,- Kč (slovy: jednostosedmadesátpěttisícdevadesátjedna korun českých)** na základě rozpočtu, který je připojen k této Smlouvě jako její Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby. „

3.2 Na základě dohody Smluvních stran je tímto Dodatkem nahrazen odstavec 1 článku 6 Cena a způsob placení následujícím zněním:

„Celková cena Díla je stanovena ve výši **177.484,51 Kč bez DPH, přičemž cena s DPH činí 214 756,26 Kč (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc sedm set padesát šest korun českých 26 haléřů)** na základě rozpočtu, který je připojen k této Smlouvě jako její Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby. „

3.3 Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem ruší Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby a je nahrazen následujícím zněním:


<b>Položkový rozpočet – ceny bez DPH</b>		
S:	PFB170057	Dočasné zastřešení vstupu MZA
O:	SO03	Konstrukce dočasného zastřešení chodníku
R:	03.01	Soupis prací a dodávek



Česká republika

# Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1  
625 00 Brno






Česká republika

# Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1  
625 00 Brno








Česká republika

# Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1  
625 00 Brno





- 3.3 Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad **souhlasí se zveřejněním své identifikace**, dalších údajů uvedených ve Smlouvě a v tomto Dodatku, včetně ceny a všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní Smlouva včetně všech dodatků, atd.), a to zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pro účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu Smlouvy a tohoto Dodatku, ani z metadat k ní se vážících, za vyloučené z uveřejnění.

#### Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.3. Dodatek byl vypracován ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) exempláře a Zhotovitel jeden (1) exemplář.
- 4.4. Obě Smluvní strany s tímto Dodatkem bezvýhradně souhlasí. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 24-04-2018  
Za Objednatele: Moravský zemský archiv v Brně  
Palachovo nám. 1, PO BOX 51  
625 00 BRNO

V dne 27.04.2018  
Za Zhotovitele:



Moravského zemského archivu v Brně

