

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2271/2016/OI/VZKÚ ze dne 27.09.2016

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**STASPO, spol. s r.o.**  
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené náměstkem primátora

zastoupená jednatelem společnosti

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

---

IČO: 41035704  
DIČ: CZ41035704  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Kanalizace splašková Plesná - Žižkov**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. se doplňuje takto:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace zak. č. 45 150 zpracované společností Projekt 2010, s.r.o.

#### Čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 2 212 839,05 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>21.134.831,21Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>4.438.314,55 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>25.573.145,76 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

#### **čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### **čl. V.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 9001/RM1418/125 ze dne 24.04.2018.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
Změny smlouvy dle § 222 odst. 4: vícepráce 930 263,30 Kč (4,92 %), méněpráce 200 234,66 Kč (1,06 %) hodnota změny 5,98 %.  
Změny smlouvy dle § 222 odst. 6: vícepráce 1 593 031,11 Kč (8,42 %), méněpráce 110 221,70 Kč (0,58 %), hodnota změny 9 %.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2271/2016/OI/VZKÚ ze dne 27.9.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 30.04.2018 \_\_\_\_\_

Datum: 02.05.2018 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_

náměstek primátora

\_\_\_\_\_

jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace splašková Plesná - Žižkov, ORG 7080	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Splašková kanalizace SO 02.1 Podzemní a nadzemní část ČS	01-01, 00-02.1	1	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.9.2016, číslo smlouvy objednatele: 2271 / 2016 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 16-59			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 720 30 Ostrava, IČO: 008 46 45 1			
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšinská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, ČO: 410 35 704			
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 60 Ostrava - Váňkovičky, IČO: 493 91 531			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nadražní 28/3114, 720 11 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:
<b>Podzměna 1/1: SO 01 - Splašková kanalizace</b> <b>Rozšíření živic, ulice 26. dubna, Pěkná, bezejmenné, stoka S14 a S15</b> Dle požadavku Městského obvodu Plesná bude provedena celoplošná úprava povrchů. Původní projektová dokumentace zahrnovala pouze úpravu stavební rýhy.	716 035,10	0,00	716 035,10
<b>Podzměna 1/2: SO 01 - Splašková kanalizace</b> <b>Změna třídy těžitelnosti zeminy na stoce S1 a S12</b> Během realizace stavby kanalizace bylo zjištěno, že předpokládané geologické poměry neodpovídají skutečnosti. Na stokách S1 a S12 se vyskytují zeminy s třídou těžitelnosti č.5. Jedná se o místní komunikace, které jsou v zářezu původního terénu.	257 291,07	-40 804,40	216 486,67
<b>Podzměna 1/3: SO 01 - Splašková kanalizace</b> <b>Příprava pro výhledové napojení II. etapy ze spádového štábu S7, stoka S1</b> Na spádovém štábu S7 na stoce S1 bude výhledově napojena kanalizace v rámci II. etapy. Vzhledem k celoplošné úpravě komunikace ve správě SSMSK bylo dohodnuto a odsouhlaseno provedení odbočky v délce 10 m, aby nemusela být komunikace další etapou dotčená.	95 730,00	0,00	95 730,00
<b>Podzměna 1/4: SO 01 - Splašková kanalizace</b> <b>Přeložka stávajícího vodovodu z důvodu výstavby spádového štábu S7, stoka S1</b> Vzhledem k hloubce spádového štábu S7 na stoce S1 a nutnosti vybudování širšího pažení v místě spádového štábu vzniká kolize se stávajícím vodovodem. Z tohoto důvodu je nutné provést přeložku vodovodu.	140 814,83	0,00	140 814,83
<b>Podzměna 1/5: SO 01 - Splašková kanalizace</b> <b>Rekonstrukce autobusových zastávek a oprava živice</b> Na ulici 26. dubna v rámci celoplošné opravy komunikací ve správě SSMSK vznikl požadavek správce komunikace provést autobusové zastávky v jízdních pružích z betonového povrchu. Tato změna má dále vliv na větší rozsah oprav obrusné vrstvy komunikace. Tento požadavek vznikl po předání a odsouhlasení projektové dokumentace.	932 614,22	0,00	932 614,22
<b>Podzměna 1/6: SO 02.1 - Podzemní a nadzemní část ČS</b> <b>Záměna dlažby za živici na komunikacích ČS a záměna trávniku za kačírek</b> Původně byla navržena na příjezdové komunikaci k ČS záměna dlažba, která byla navržena také v prostoru ČS. Vzhledem k výhledové údržbě komunikací bylo odsouhlaseno záměnou dlažbu zaměnit za živici. K výhledové údržbě bylo také odsouhlaseno trávnik nahradit kačírkem.	214 228,20	-200 234,66	13 993,54
<b>Podzměna 1/7: SO 02.1 - Podzemní a nadzemní část ČS</b> <b>Bourání betonových panelů v trase komunikace k ČS 65 x1,5 m</b> Při budování komunikace bylo zjištěno, že část původní komunikace byla z panelů. Tyto panely je třeba vybourat.	93 973,35	-4 349,82	89 623,53
<b>Podzměna 1/8: SO 01 - Splašková kanalizace</b> <b>Změna materiálu a hloubky uložení potrubí na stoce S13</b> Stoka S13 je umístěná na soukromém pozemku. Vzhledem ke složitosti manipulace s kameninovým potrubím bude kameninové potrubí nahrazeno potrubím plastovým. Po prověření hloubek napojení přípojek nemovitostí na stoce vznikla nutnost zvednutí celé stoky o 40 cm.	72 607,64	-65 066,48	7 541,16
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>			

Evidenční list změny stavby č. 1																	
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Kanalizace splašková Plesná - Žižkov, ORG 7080 <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 01 Splašková kanalizace, SO 02.1 Plozemině nadzemní část ČS			<b>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</b>  SO 01 - SO 02.1		<b>Číslo změny stavby:</b>  1												
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných řešeného ZL</th> <th>Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL</th> <th>Hodnota změny (VP+MP &lt; 15% nebo 50%)</th> <th>%</th> <th>Celkový cenový nárůst (VP-MP &lt; 30%)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 523 294,41</td> <td>310 455,36</td> <td>2 833 749,77</td> <td>14,98</td> <td>2 212 839,05</td> <td>11,69</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	2 523 294,41	310 455,36	2 833 749,77	14,98	2 212 839,05	11,69					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%												
2 523 294,41	310 455,36	2 833 749,77	14,98	2 212 839,05	11,69												
<b>Přílohy:</b> 1) Oceněný soupis vícepráci a méněpráci 2) Stanovisko AD 3) Stanovisko TDS			<b>Počet paré: Příjemce:</b> 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel: 1 x Projektant (autorský dozor)														
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>																	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	9.3.2018	podpis												
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	9.3.2018	podpis												
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum	9.3.2018	podpis												
TDS:	souhlasím	jméno	datum	9.3.2018	podpis												
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	9.3.2018	podpis												
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".																	
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:												