

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/1034/17
č. smlouvy zhotovitele 136/MBIC/17

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/481: VELKÉ KARLOVICE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

STRABAG a. s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/1034/17 ze dne 8. 9. 2017 z těchto důvodů:

V souladu s ustanovením čl. X. Změna závazku ze smlouvy, odst. 1, písm. b) dochází v návaznosti na technologickou přestávku v období zimní sezóny k úpravě termínu plnění smlouvy. Vzhledem k tomu, že realizace díla byla vlivem povětrnostních podmínek dle zápisu ve stavebním deníku přerušena v době od 15. 12. 2017 do 18. 3. 2018, je termín plnění prodloužen o 94 dnů.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Doba plnění díla (od předání do převzetí díla): 9. 11. 2018

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne

V Brně

Za objednatele:
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:
STRABAG a. s.

.....

.....

.....