

20. 5. 123/2016

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo

č. objednatele: UPM/354/2014

č. zhotovitele: 2231/30738

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, na provedení díla

„Rekonstrukce historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze“

Smluvní strany

Objednatel:

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Se sídlem ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

Zastoupené PhDr. Helenou Koenigsmarkovou - ředitelkou

IČ : 00023442

DIČ: CZ 00023442

Bankovní spojení: 16337011/0100

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: PhDr. Helena Koenigsmarková
- ve věcech technických, včetně realizace díla, fakturace a převzetí díla: JUDr. Evžen Balaš, správní ředitel

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení MUSEUM – PSG a AVERS

vedoucí účastník sdružení jednající na základě plné moci obsažené ve Smlouvě o sdružení ze dne 23. 7. 2013: **PSG - International, a.s.**

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

adresa pro doručování: Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4

IČ: 13694341

DIČ: CZ13694341

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 287

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú.: 117585073/0300

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. David Blažek, ředitel výroby PSG – International a.s., na základě plné moci ze dne 10. 5. 2016
- ve věcech technických, včetně realizace, fakturace díla a převzetí díla: Ing. Emil Bém, projektový manažer

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v znění platném do 31.12.2013 (dále jen „obchodní zákoník“) tento **D O D A T E K č. 5** ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2014 (č. objednatele: UPM/354/2014, č. zhotovitele: 2231/30738) (dále jen „dodatek č. 5“).

duj

AU

1. Preambule

V souladu s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění vedeného mezi smluvními stranami, v souladu s ustanovením § 23 odst. 7, písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který vyplývá ze zápisu ze dne 14. 8. 2016, se mění smlouva o dílo ze dne 26. 5. 2014 (č. objednatele: UPM/354/2014, č. zhotovitele: 2231/30738) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2014, dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2015, dodatku č. 3 ze dne 19. 11. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 18. 3. 2016 tak, jak je dále v dodatku č. 5 popsáno, tj. upravují se následující články smlouvy.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 25 v tomto znění:

25. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech číslo 009, 015, 020, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 a 033, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny obsahu Smlouvy o dílo.

Rozšíření předmětu smlouvy – díla bylo provedeno jednacím řízením bez uveřejnění vedeným mezi smluvními stranami, jeho výsledky jsou uvedené v Zápisu z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 30. 9. 2016, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 smlouvy.

Změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. objednatele: UPM/354/2014 a č. zhotovitele: 2231/30738 ze dne 26. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2014, dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2015, dodatku č. 3 ze dne 19. 11. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 18. 3. 2016 je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu veřejné zakázky, přičemž tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby (víceprací a méněprací) je uvedeno v jednotlivých změnových listech.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Cena díla, odst. 1, který nově zní takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.
- 2.

Cena díla dle smlouvy bez DPH	265 770 000,00 Kč
Cena díla ve znění dle dodatku č. 4 bez DPH	286 429 049,95 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH	15 392 400,90 Kč

Cena díla vč. dodatku č. 5 bez DPH	301 821 450,40 Kč
DPH 21 %	63 382 504,60 Kč
Celková výše ceny vč. DPH	365 203 955,00 Kč
Celková výše ceny vč. DPH slovy: třistašedesátpětmilionůdvěstětřítisícdevětsetpadesátpětkorunčeských	

3. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1: Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 30. 9. 2016.
Příloha č.2: Změnové listy pod označením ZL 009, 015, 020, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 a 033 (volná příloha)


za objednatele:

za zhotovitele:

V Praze dne: 30.9.2016

V Praze dne: 30.9.2016


PhDr. Helena Koenigsmarková
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea


Ing. David Blažek
ředitel výroby
PSG – International a.s.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Museum of Decorative Arts in Prague)
Ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
T) +420778 543 901
E) podatelna@upm.cz

PSG-International a. s.
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice
DIČ: CZ13694341 [®]