



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.5.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje, tel:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Zastoupen: Ing. Jiřím Káplem ředitelem Divize J - Čechy

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Pitner, vedoucí realizačního týmu

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

II. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné výkazy výměr změnových listů č. 1,4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,19,20,22,28,29,31,37 a 39 vč. rekapitulace - viz příloha č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

III. Změny smlouvy o dílo

- 3.1 V souladu s čl. 8 byly zpracovány a oboustranně odsouhlaseny změnové listy č. 1,4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,19,20,22,28,29,31,37 a 39, které jsou podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH	132 646 700,00 Kč
více práce celkem bez DPH	3 594 130,18 Kč
méně práce celkem bez DPH	-3 424 311,47 Kč
nová celková cena bez DPH	132 816 518,71 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací oceněných výkazů výměr ZL č. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 37 a 39

Příloha č. 2 – Oceněné výkazy výměr změnových listů č. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 37 a 39

V Písku dne 10.04.2018

V Českých Budějovicích dne 13.04.2018

Město Písek
Mgr. Eva Vanžurová
starostka

OHL ŽS, a.s.
Ing. Jiří Kápl
ředitel Divize J- Čechy