

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

STROP NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU + NAD SCHODIŠTĚM Z 3.NP DO 4.NP

Popis změny:

Stropní konstrukce nad výtahovou šachtou, dozdivky vnitřní strany výtahové šachty a dodatečné osazení úhelníku L nad tříramenným schodištěm.

Zdůvodnění změn:

Tento změnový list řeší dopočet nové stropní konstrukce nad výtahovou šachtou u tříramenného schodiště. Stropní konstrukce bude z trapézového plechu zalitého betonem včetně výztuže. Dále bude dopočítán protipožární SDK podhled na základě nesrovnalostí v projektové dokumentaci. V řezu je zakreslen protipožární SDK podhled, ale v tabulce místností a ve výkazu výměr je standartní SDK podhled. Na základě těchto nesrovnalostí dojde k dopočítání protipožárního SDK podhledu shodného s podhledem nad tříramenným schodištěm.

Dále bude dopočítáno vnitřní zdivo výtahové šachty mezi 3.NP a 4.NP pro správné uložení trapézového plechu.

Nad tříramenným schodištěm bude dodatečně osazen ocelový úhelník L pro správné uložení stropní konstrukce z trapézového plechu.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 10 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 29.075,86 Kč bez DPH

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

STROP NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU + NAD SCHODIŠTĚM Z 3.NP DO 4.NP

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorys 3.NP – stropní konstrukce + ocelový úhelník
- 4) Zápis u KDč.9 ze dne 5.9.2017, zápis u KD č.17 ze dne 11.12.2017

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pítner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

STROP NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU + NAD SCHODIŠTĚM Z 3.NP DO 4.NP

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.