

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

ZTUŽENÍ PILÍŘŮ U VÝTAHOVÉ ŠACHTY (M.Č.1.06) + PILÍŘ WC (M.Č.1.45-1.48)

Popis změny:

Změnový list řeší statické zajištění stávajících pilířů u třiramenného schodiště (m.č.1.06) a na WC v 1.NP (m.č.1.45-1.48).

Zdůvodnění změn:

Při odsekání stávajících omítek byl zjištěn nevyhovující stav pilířů u třiramenného schodiště (m.č.1.06) a na WC v 1.NP (m.č.1.45-1.48). Na základě vyjádření GP bylo navrženo zajištění stávajících pilířů klasickým obandážováním. Pilíře u třiramenného schodiště budou zajištěny svisle úhelníky L 100/100/6 a vodorovně pásy po 500mm přivařeny svary. Pilíř na WC bude zajištěn obdobně. Svislé zajištění úhelníky L 100/100/6 a vodorovně pásy po 200mm přivařeny svary. Mezery budou vyplněny maltou.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 2 dny

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 37.285,07 Kč bez DPH

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

ZTUŽENÍ PILÍŘŮ U VÝTAHOVÉ ŠACHTY (M.Č.1.06) + PILÍŘ WC (M.Č.1.45-1.48)

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 1.NP – zakreslení sloupů
- 4) Zápis z KD č.10 za dne 17.10.2017
- 5) Zápis z KD č.12 ze dne 30.10..2017, včetně vyjádření GP
- 6) Fotodokumentace z KD č.13 ze dne 7.11.2017
- 7) Fotodokumentace z KD č. 14 ze dne 20.11.2017

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

ZTUŽENÍ PILÍŘŮ U VÝTAHOVÉ ŠACHTY (M.Č.1.06) + PILÍŘ WC (M.Č.1.45-1.48)

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.