

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

ZÁMĚNA ANHYDRITOVÉ MAZANINY ZA BETONOVOU MAZANINU

Popis změny:

Změnový list řeší záměnu anhydritové mazaniny za betonovou mazaninu.

Zdůvodnění změn:

Na základě odsouhlasené změny dojde k záměně anhydritové mazaniny za betonovou mazaninu. Ve skladbách V6.1, V6.2, V6.3 a V6.6 dojde ke změně roznášecí vrstvy. Původní anhydritová mazanina separovaná voskovým papírem bude nahrazena betonovou mazaninou vyztuženou Kari sítí.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
 Vypracováním změny projektu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z KD a PP
 Ostatní:

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla: *odpočet* 8.236,03 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Tabulka původních vodorovných konstrukcí
- 3) Zápis z KDč.6 ze dne 22.08.2017, včetně vyjádření GP

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

ZÁMĚNA ANHYDRITOVÉ MAZANINY ZA BETONOUVOU MAZANINU

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pítner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.