

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 09

### DOZDĚNÍ STÁV. ZDÍ PRO RASTR SDK KCÍ 3.NP

---

#### **Popis změny:**

Změnový list řeší vyzdění volného prostoru mezi uloženými stropními trámy a nad jednotlivými zdmi.

#### **Zdůvodnění změn:**

Z důvodu změny pohledů v 3.NP bylo nutné dozdit volný prostor mezi uložením stropních trámů a nad zdmi – tato dozdivka byla nutná z důvodu uchycení roštů pro nově navržený SDK pohled.

#### **Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel

Jméno:

#### **Změna je dokladována:**

- Zápisem ve stavebním deníku  
 Vypracováním změny projektu  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z KD a PP  
 Ostatní: Fotodokumentace

#### **Cena změny dodávky je stanovena:**

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou  
 Odečtem položky rozpočtu  
 Dohodou  Jiný postup

#### **Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

- Bez změny  
 Posunutí konečného termínu

#### **Vliv změny na cenu díla:**

- Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla: *přípočet* 49 168,44 bez DPH
- 

#### **Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Vyznačení dozdivek – půdorysy 3.NP
- 3) Fotodokumentace

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 09

### DOZDĚNÍ STÁV. ZDÍ PRO RASTR SDK KCÍ 3.NP

#### Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Milan Pitner**

#### GP:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Jan Svoboda**

#### TDS:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Zdeněk Adámek**

#### Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis: .....  
**Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler**

#### Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.