

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>701 / 1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 24px;"><b>1</b></p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Oplocení</b>		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
 se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
 IČ: 00066001

Zhotovitel: TANNACO, a.s.  
 Choťánky 38, 290 01 Poděbrady .  
 IČ: 608 38 744

### Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	121 219,20	121 219,20

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>121 219,20</b>	<b>121 219,20</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>701 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Oplocení</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S-1786/DOP/2017 (841/DAIZ/154/17) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11. 150 21 Praha 5. Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21. 150 00 Praha 5

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	10	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem PDPS byl návrh plného oplocení v místech stávajícího drátěného oplocení, tedy na hranici pozemků soukromých vlastníků. Součástí dokumentace jsou i vrata s ručním posuvem a vrátka umožňující vjezd a vstup na pozemky. Plné oplocení bylo navrženo jako ochrana stávající zástavby proti hluku ze stávající silnice III/1103h a z navrhované okružní křižovatky.

Již před zahájením stavebních prací bylo majiteli dotčených pozemků parc.č. 1176 a č.p. 1777 konstatováno, že plné oplocení neumožní dostatečný rozhled při vyjíždění na stávající komunikaci. Vyjíždění a zajištění dopravních prostředků, z a na soukromé pozemky, se tak stává nebezpečné. Po vybudování navrhované okružní křižovatky se dá předpokládat, že nebezpečí nehody se ještě zvýší. Při předání staveniště tak byl uplatněn požadavek třetích osob - majitelů nemovitostí č.p. 1176 a č.p. 1177 na doplnění ocelových vrat v oplocení elektrickým pohonem.

Osazení elektrického ovládání vrat bylo při místním šetření dne 4.12.2017 všemi účastníky řízení schváleno.

Tento požadavek majitelů pozemků (č.p. 1179, parcela č. 2284/26 a 2284/59) a (č.p. 1177, parcela č. 2284/27 a 2284/25) nebyl v době vydání PDPS znám, a proto nemohl být v soupisu prací zahrnutý.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Změna je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>121 219,20</b>	<b>121 219,20</b>	<b>121 219,20</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	David Kuttich	datum	25.4.2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dominika Urbanová	datum	26.4.2018	podpis
Stavební dozor	jméno	Miloslav Pohunek	datum	26.4.2018	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Miloslav Pohunek	datum	26.4.2018	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	27.4.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Pavel Machek	datum	25.4.2018	podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**  
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	701 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oplocení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
635 589,71

Poznámka.

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

## Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	635 589,71	0,00

## Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	121 219,20	121 219,20	19,07%

## Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	756 808,91	121 219,20	19,07%

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	David Kuttich
Projektant (autorský dozor):	Ing. Dominika Urbanová
Stavební dozor:	Miloslav Pohunek
Zástupce Objednatele:	Miloslav Pohunek
Supervize (RDK)	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Tomáš Račák

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení								701 / 1					
Číslo SO/PS: 701								Skupina Změn: 3					
Název SO/PS: Oplocení													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
101	R350 - 99	Montáž pohonu vrat vč. přípojek a revize	kpl	0	2,00	2,00	60 609,60	0,00	0,00	121 219,20	121 219,20	121 219,20	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 219,20</b>	<b>121 219,20</b>	<b>121 219,20</b>	<b>100,00</b>

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev.č. stavby: 0004110

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	635 589,71
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	756 808,91
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	915 738,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	119,07%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	121 219,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,07%
8=1*0,2	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 3	190 676,91

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	19,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	121 219,20
11=1*0,4	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 3	317 794,86

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=142688000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -				
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení	0,00	121 219,20	121 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 219,20	19,07%	121 219,20	121 219,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
701	1	Oplocení / el. Pohon vrat	0,00	121 219,20	121 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 219,20	19,07%	121 219,20	121 219,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>Okružní křižovatka Mariánovice - západ, oplocení</b>
Název stavebního objektu provozního souboru (SO PS):	Oplocení
Číslo SO PS číslo změny SO PS:	701 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Cenové nabídky - elektrický pohon vrat	5	
Zápis z předání staveniště stavby - dohoda s majiteli 4.12.2017	2	
Emailová korespondence účastníků	2	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	10	

## Zřízení přívodu pro el. otvírání vrat - Mariánovice

	m.j.	výměra	jedn.cena	cena celkem
<b>Zemní práce</b>				
provedení kabelových výkopů	bm	25	140,00 Kč	3 500,00 Kč
zřízení kabelového lože	m3	25	114,00 Kč	2 850,00 Kč
zásyp kabelových výkopů	m3	7	589,00 Kč	4 123,00 Kč
zhutnění kabelových výkopů	m2	7	110,00 Kč	770,00 Kč
zplanýrování porostů výkopů	m2	7	98,00 Kč	686,00 Kč
odstr. přebyt. výkopů vč. likvidace a odvozu na skládku s popl. za uložení	soub	1	550,00 Kč	550,00 Kč
doprava materiálu, mechanizace a náhrada cestovného	soub	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
<b>Materiál elektro</b>				
materiál elektro - kabel CYKY 5 x 4	m	45	40,00 Kč	1 800,00 Kč
ochranná trubka KOPOFLEX pr.70	m	25	28,00 Kč	700,00 Kč
jistič PL6 - 6A/230V	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč
Pohon FAAC 721	soub	1	27 400,00 Kč	27 400,00 Kč
lišta PVC 40x20 HA	m	15	35,00 Kč	525,00 Kč
materiál montážní	soub	1	600,00 Kč	600,00 Kč
<b>Montáže elektro</b>				
( dva prac. á 8 hod )	hod	20	350,00 Kč	7 000,00 Kč
doprava materiálu + náhrada cestovného	soub	1	650,00 Kč	650,00 Kč
<b>cena bez DPH</b>				<b>52 704,00 Kč</b>

## Poznámky :

- 1 - provedení zemních prací ( výkop, zahrnutí atd.. ) bude provedeno objednatelem
- 2 - pohony ( motory včetně příslušenství ) vrat bude dodán objednatelem

Maděra a Šípek, spol. s r.o.  
 Kluk 116, 290 01 Poděbrady  
 IČO: 45144664 DIČ: CZ45144664  
 TEL: 325 600 300 FAX: 325 600 330

Příloha č.1 - oceněný soupis prací ( výkaz výměr )



## Zřízení přívodu pro el. otvírání vrat - Mariánovice

zadání : prohlídka na místě	m.j.	výměra	jedn.cena	cena celkem
<b>Zemní práce</b>				
provedení kabelových výkopů	bm	25	110,00	2 750,00 Kč
zřízení kabelového lože	m3	25	102,00	2 550,00 Kč
zásyp kab.výkopů	m3	7	489,00	3 423,00 Kč
zhutnění kabelových výkopů	m2	7	82,00	574,00 Kč
zplanýrování prostorů výkopů	m2	7	72,00	504,00 Kč
odstranění přebyt.výkopků,jejich likvidace vč.odvozu na skládku a vč.poplatku za uložení	soub	1	300,00	300,00 Kč
doprava materiálu, mechanizace a náhrada cestovného	soub	1	500,00	500,00 Kč
<b>Materiál elektro</b>				
materiál elektro - kabel CYKY 5 x 4	m	45	32,00 Kč	1 440,00 Kč
ochranná trubka KOPOFLEX pr.70	m	25	24,00 Kč	600,00 Kč
jistič PL6 - 6A/230V	ks	1	122,00 Kč	122,00 Kč
lišta PVC 40x20 HA	m	15	28,00 Kč	420,00 Kč
pohon FAAC 741	soub.	2	16 300,00 Kč	32 600,00 Kč
materiál montážní	soub	1	400,00 Kč	400,00 Kč
<b>Montáže elektro</b> ( dva prac. á 8 hod.)	hod	16	300,00 Kč	4 800,00 Kč
doprava materiálu + náhrada cestovného	soub	1	500,00 Kč	500,00 Kč
mezisoučet	soub	1	51 483,00 Kč	
provozní režie 15% - 51.483,- Kč	soub	1	7 722,00 Kč	7 722,00 Kč
<b>cena bez DPH</b>				<b>59 205,00 Kč</b>

## Zhotovitel:

podpis: .....  
jméno: **Vladimír Nerad**  
funkce: majitel firmy  
datum: 19.3.2018



**VLADIMÍR NERAD**  
**ELEKTROSLUŽBY**  
Nová Pražská 1125  
256 01 Benešov  
IČO: 122 26 360 DIČ: CZ531226318

## Pohon 741 kit pro posuvnou bránu do 900 kg FAAC

16.300,- Kč bez DPH / 1 ks



Napájení: 230 V

- Příkon: 500 W
- Proud: 2,2 A
- Tlačná síla: 65 daN
- Otáčky: 1400 ot./min
- Tepelná ochrana motoru: 140 °C
- Převodový poměr: 1:25
- Rychlost brány: 9,6 m/min (pastorek Z16)
- Provozní teplota: - 20 °C až 55 °C
- Třída krytí: IP 44

Sada pohonu pro posuvnou bránu do 900 kg.

Montáž je snadná a rychlá díky předpřipravené kabeláži a vestavěné řídicí jednotce, kterou lze jednoduše programovat pomocí displeje. Pohon není reverzní, proto není nutná instalace el. zámku.

V případě výpadku proudu lze pohon odblokovat pomocí klíče a bránu lze poté manipulovat manuálně. Pohon má magnetické snímače koncových poloh a elektronickou kontrolu točivého momentu, rozpozná tak překážku a nehrozí přivření.

Sada obsahuje:

- Pohon FAAC 741
- Přijímač RP868
- 1x dálkový ovladač XT2 868 SLH LR
- Výstražný maják FAAC Light
- 2x fotobuňku Safebeam

**David Najbrt** tel.: +420 775 706 146

*Příprava a realizace staveb*

**TANNACO**

*TANNACO, a.s.*

*Choťánky 38*

*290 01 Poděbrady*

Praha 21.3.2018

Nabídka: Zřízení přívodu pro el.otvírání vrat- Mariánovice

Materiál elektro, ochranná trubka, jistič, lišta, montážní mater., vlastní montáž 16h.,  
doprava materiálu + cestovní náhrady a režie.

Smluvní cena bez DPH:.....71200,- Kč

Roman Skružný-jednatel



Dne 4.12.2017 v 8:00 hodin se v rámci předání staveniště stavby „OK Mariánovice, západ – oplocení“ uskutečnila schůzka za účasti :

investor Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. : Miloslav Pohunek, silniční technik,  
projektant PRAGOPROJEKT, a.s. : Ing. D.Urbanová, HIP,  
zhotovitel TANNACO, a.s. : výrobní ředitel Kamil Mlynář,  
majitel nemovitosti č.p. 1176 (č. parc. 2284/26, 2284/59) : Miroslav Barsan, pí Barsanová,  
spolujemitelé nemovitosti č.p. 1177 (č. parc. 2284/27, 2284/25) zastoupení pí Zdeňkou  
Píčovou, ta v plné moci zast. budoucím nabyvatelem panem Jaroslavem Sobolíkem (mobil  
731595774, jarda.sobolik@gmail.com).

Zopakovány byly dosavadní zásady, dohodnuté pověřeným zpracovatelem projektové dokumentace Pragoprojektem a.s. a zpracované do „smlouvy o výpůjčce“ :

- Investor KSÚS SK prostřednictvím zhotovitele TANNACO, a.s. odstraní stávající uliční oplocení a na jeho místě postaví oplocení nové, vč. vrat s elektrickým pohonem, který bude doplněn na základě požadavku majitelů dotčených nemovitostí,
- oplocení bude provedeno podle PDPS z 06/2017 na pozemcích č. parc. 2284/59, 2284/25, 2319/24 a 2284/24,
- po dokončení stavby oplocení si jej majitelé nemovitostí č.p. 1176 a 1177 převezmou do svého vlastnictví.

Z hlediska zásahu do pozemků č. parc. 2284/59 a 2284/25 zhotovitelem TANNACO, a.s. požadují vlastníci pozemků :

- pokusit se opatrně vyzvednout stávající zeleň ze země včetně balu a uložit na určené místo na pozemku,
- prvky stávajícího oplocení (vrata, branka, rámové pletivo, ocelové sloupky apod. – bude ještě specifikováno) použije zhotovitel na provizorní oplocení (pes v obou nemovitostech),
- požadujeme, abychom byli v předstihu alespoň jednoho týdne seznámeni s technologickými postupy výstavby a s časovým harmonogramem stavby,
- na oplocení budou použity betonové bloky štípané, barva pískovec nebo okr,
- vrata a branka – povrchová úprava žárové zinkování, příprava pro domácího vrátného.

Pokud budou dodrženy výše uvedené požadavky, souhlasí majitelé nemovitostí s podpisem smlouvy o výpůjčce a konstatují, že dokončené oplocení si převezmou do svého vlastnictví.

Skončeno, přečteno, podepsáno :

SOBOLIK

URBANOVÁ

Barsan

Mlynář

Barsanová

M. Pohunek

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

---

**Od:** KSUS / Miloslav Pohunek <miloslav.pohunek@ksus.cz>  
**Komu:** 'Jarda Sobolik' <jarda.sobolik@gmail.com>  
**Datum:** 7.11.2017 8:59  
**Věc:** RE: oplocení  
**Kopie:** "ludek.benes@ksus.cz" <ludek.benes@ksus.cz>

---

Vážený pane,

Váš požadavek jsme předložili na veřejší schůzce, konané na Pragoprojektu Praha.

Zhruba do týdne bude svolána schůzka za účasti projektanta, investora a zhotovitele, na kterou budete přizván.

**Miloslav Pohunek**

Silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě

KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov

Mobil: 725 880 215

Email: miloslav.pohunek@ksus.cz

**From:** Jarda Sobolik [jarda.sobolik@gmail.com]

**Sent:** Monday, November 06, 2017 7:44 AM

**To:** KSUS / Miloslav Pohunek

**Subject:** Re: oplocení

Dobrý den

Při pročítání technické dokumentace jsem natrefil na problém s posuvnými vraty. V kapitole s vraty se píše : Posuv vrat je předpokládán ruční. V případě navýšení provozu na komunikaci před domem by bylo vyjíždění a zajíždění životu nebezpečné.

Bylo by dobré toto ještě projednat s tím, kdo bude realizovat stavbu.

Díky

Jaroslav Sobolík

Dne 3. listopadu 2017 12:36 KSUS / Miloslav Pohunek <miloslav.pohunek@ksus.cz> napsal (a):

Dobrý den,

v příloze posílám zápis z dnešního jednání ohledně předání a převzetí staveniště na pozemcích č. parc. 2284/59 a 2284/25 v k.ú. Benešov.

Dále posílám základní dokumenty projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) z 06/2017, podle které se stavba oplocení bude realizovat.

Paní Píčovou prosím o to, aby mi zaslala plnou moc od neteří, jakmile ji bude mít podepsanou (stačí naskenovat).

**Miloslav Pohunek**

Silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě

KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov

Mobil: 725 880 215

Email: [miloslav.pohunek@ksus.cz](mailto:miloslav.pohunek@ksus.cz)

**From:** KSUS / Miloslav Pohunek [mailto:[miloslav.pohunek@ksus.cz](mailto:miloslav.pohunek@ksus.cz)]  
**Sent:** Thursday, November 02, 2017 3:38 PM  
**To:** '[mlvnar@tannaco.cz](mailto:mlvnar@tannaco.cz)'; '[kuttich@tannaco.cz](mailto:kuttich@tannaco.cz)'  
**Cc:** '[mbarsan@seznam.cz](mailto:mbarsan@seznam.cz)'; '[pichovazdenka@seznam.cz](mailto:pichovazdenka@seznam.cz)'; '[jarda.sobolik@gmail.com](mailto:jarda.sobolik@gmail.com)'  
**Subject:** oplocení

Dobrý den.

na základě předběžné telefonické dohody svoláváme schůzku za účelem předání staveniště akce „Okružní křižovatka Mariánovice – západ, oplocení“.

Schůzka se uskuteční zítra 3.11.2017 v 9:00 hodin na místě stavby před rodinnými domy č.p. 1176 a 1177 v Křížíkově ulici v Benešově (vedle areálu ČSAD v Mariánovicích).

Předmětem předání staveniště jsou pozemky č. parc. 2284/25, 2284/59 a 2319/24 v k.ú. Benešov.

Za KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov

Miloslav Pohunek,

silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě

Mobil: 725 880 215

Email: [miloslav.pohunek@ksus.cz](mailto:miloslav.pohunek@ksus.cz)

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

TANNACO, a.s.  
se sídlem Choťánky 38,  
okres Nymburk,  
PSČ 29001  
IČO 616 77 272

**Věc: „Okružní křižovatka Marianovice – západ, oplocení“**

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3219/00066001/2017, odst. 6.6. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem :

SO 701 Oplocení :

SO 701 Oplocení řeší náhradu stávajícího oplocení nemovitostí č.p. 1176 a č.p. 1177 oplocením novým.


Při předání staveniště byl uplatněn požadavek třetích osob - majitelů nemovitostí č.p. 1176 a č.p. 1177 na doplnění ocelových vrat v oplocení elektrickým pohonem. Majitelé nemovitostí postavili svůj požadavek tak, že se stavbou oplocení souhlasí jen při splnění jejich podmínky.

Tato změna rozsahu Díla tedy vznikla z nepředvídatelných důvodů. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Nové položky jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

V Benešově 11.4.2017

Miloslav Pohunek, silniční technik  
TSÚ, oblast Benešov



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Bank. spoj.: 7730161 0100  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

Telefon: 602577895

E- mail:  
kvetuse.zoubkova@ksus.cz