



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208,  
ISPROFOND: Ad 1 500 351 0001, Ad 2 542 352 0014, uzavřená: 08.08.2017

### **Název zakázky:**

- 1. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ  
v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)“**
- 2. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ  
v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00,

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, **předsedou představenstva**  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, **místopředsedou představenstva**  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, **místopředsedou představenstva**

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

---

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

**jako „Společník 2“**

společníci společnosti „**SP + SEU\_DOZ Roudnice\_P**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 29. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení období potřebného pro upřesnění rozsahu a náplně technického řešení stavby Ad. 1 „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)“ a z toho vyplývající potřeba časové rezervy pro zpracování DSP. Na jednání konaném dne 10.01.2018 k prvnímu dílčímu termínu plnění této Smlouvy, požadoval Objednatel po Zhotoviteli posouzení vlivu schválené studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014 – 2020 a naplnění požadavků TSI ENE“ na technické řešení DSP a z toho vyplývající výši investičních nákladů staveb. Zhotovitel zpracoval podrobný rozklad včetně doporučení možných řešení (dopis SUDOP Praha a.s. č.j. 18/001130/2018 ze dne 05.02.2018). O situaci nadále probíhá komunikace mezi Objednatelem a Ministerstvem dopravy České republiky. Rozšíření projekčních prací nad rámec zadání není předmětem tohoto dodatku č. 1. V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

### **I.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-4065/2017/PH; č. zhot.: 17 215 208 následovně:

#### **1) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **v osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

**Ad 1.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Ad 2.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

V Praze dne 6.4.2018

Za Objednatele:

V Praze dne 3.4.2018

Za Zhotovitele:

**Za SUDOP PRAHA a.s.** - správce společnosti „**SP + SEU\_DOZ Roudnice\_P**“ a společníka 1:

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č. 1 k SOD

---

Za SUDOP EU a.s., společníka 2 společností „**SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P**“ na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29.05.2017

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



### Příloha č. 5/1 Harmonogram plnění

#### Ad. 1 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu <b>bez fakturace</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 11 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení. Fakturace cca 20% z ceny bez AD

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č. 1 k SOD

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 24 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby; Podání žádosti o stavební povolení. Předání žádosti o spolufinancování z OPD	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem. Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> od termínu 4. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla. Fakturace cca 20% z ceny bez AD
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>26 měsíců</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do</u></b> 03/2022 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



Příloha č. 5/2 Harmonogram plnění

Ad. 2 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu <b>bez fakturace</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 14 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 17 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení. Fakturace cca 20% z ceny bez AD
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 20 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby; Podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem. Fakturace cca 30% z ceny bez AD
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od termínu 4. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení Předání žádosti o spolufinancování z OPD. Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla. Fakturace cca 20% z ceny bez AD

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č. 1 k SOD

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>26 měsíců</b> (předpoklad 09/2019 – 12/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do</u></b> 12/2021  (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



**Ověřovací doložka transformace komponenty**


Ověřuji pod pořadovým číslem **54574**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 98b9194f-544d-421f-b471-464ce51f93ce

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **03.05.2018 10:55:01**



387a154d-c608-45cf-88eb-889106e928dd