


## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 104/2008/OIN  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:  
„II/331 Stará Boleslav, obchvat“

*uzavřený v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodního zákoníku ve znění novel*


### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. OBJEDNATEL

název: **Středočeský kraj**  
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje  
IČ: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5  
č.ú.: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

#### 2. ZHOTOVITEL

název: **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**  
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem  
Ing. Milanem Kalným, jednatelem  
Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem (každý z nich samostatně)  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 2  
č.ú.: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, ředitel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřiška Čamrová autorizovaná  
inženýrka v oboru Dopravní stavby  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),  
anebo společně též jako „smluvní strany“

### I. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu

dotatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 104/2008/OIN ze dne 13. 05. 2008 na akci „II/331 Stará Boleslav, obchvat“, kterým se mění dílčí termíny plnění z důvodu obtížného majetkoprávního vypořádání.

## II. Doba zhotovení díla

Původní text čl. III., bodu 3. 1. smlouvy o dílo č. 104/2008/OIN se upravuje takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech :

- zpracování projektové dokumentace v úrovni DÚR ... do 30.11.2008 (beze změny)
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí ... do 30.11.2011
- zpracování projektové dokumentace v úrovni DSP ... do 30.09.2012
- zajištění pracomocného stavebního povolení ... předpoklad 31.12.2015
- zpracování projektové dokumentace v úrovni PDPS ... 20 týdnů po nabytí právní moci SP

## III. Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 104/2008/OIN (číslo smlouvy objednatele) a 08 097 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2008/OIN byl schválen Radou kraje Usnesením č. 008-32/2014/RK dne 20.10.2014.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Praze dne: 22. 10. 2014  
Zhotovitel



Ing. Václav Hvizdal  
jednatel Pontex, spol. s r.o.

**PONTEX spol. s r.o.**  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-

V Praze dne:  
Objednatel



Ing. Miloš Petera  
hejtman Středočeského kraje