

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.47/17

uzavřené dne 24. 10. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00583600,

č. ú.: 133241/0710, ČNB

statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,

b) technických: Jiří Káňic, správce PL

tel, fax.:380739131, 380309130, email: reditel@cervenydvur.cz , spravce@cervenydvur.cz

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

IČO:26072912

č. ú.: 7100005177/8040

statutární zástupce: Zuzana Irová

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Zuzana Irová

b) technických: Jaroslav Běhounek, Ladislav Macsay tel.: 720995292 e-mail:

behounek@iro-stavebni.cz

III. Předmět plnění

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava cestního systému v areálu PL Červený Dvůr**“ (dále jen „dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla (dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a které jsou nezbytné, a současně méněpráce - blíže viz v příložených rozpočtech víceprací a méněprací) a ceny díla.

IX. Cena za provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o provedenou změnu a to následujícím způsobem:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	3 899 088,55 Kč.
Cena víceprací	353 533,30 Kč
Cena méněprací	-130 493,10 Kč
Nová cena díla bez DPH	4 122 128,75 Kč
DPH 21%	865 647 Kč
Nová cena díla včetně DPH	4 987 775,75 Kč

2. Cena za provedení 1. etapy díla se tím navyšuje a činí celkem včetně DPH

2 345 049,2 Kč

Cena dle tohoto odstavce je stanovena následujícím způsobem:

Cena celkem bez DPH 1 938 057,2 Kč

DPH 406 992 Kč
Cena celkem vč. DPH 2 345 049,2 Kč

3. Cena za provedení 2. etapy díla činí celkem včetně DPH

2 642 726,55 Kč

Cena dle tohoto odstavce je stanovena následujícím způsobem:

Cena celkem bez DPH 2 184 071,55 Kč

DPH 458 655 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 642 726,55 Kč

XVII.

Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Všechna další ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2017 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
3. Přílohami tohoto dodatku jsou: Rozpočet - změnový list č.1 (méněpráce), Rozpočet - změnový list č.2 (vícepráce)

V Červeném Dvoře dne

9. 1. 2018


.....
Za objednatele

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ①
tel.: 380 730 131-3, IČO: 00583600


.....
Za zhotovitele

IRO stavební s.r.o. ①
Domoradice 303
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Oprava cestního systému v areálu PL Červený Dvůr
 Objekt: Méněpráce - první oddíl

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
 ČERVENÝ DVŮR**
 Červený Dvůr 1
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	R	56481112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, 0/16mm	m2	-315,450	27,00	0,00	-8 517,15	-8 517,15	0,000	
2	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm, MZK 0/32mm	m2	-315,450	155,00	0,00	-48 894,75	-48 894,75	0,000	
3	R	56480111-R2	Podklad z kameniva vápencového po zhutnění tloušťky 3 cm, POUZE MONTÁŽ	m2	-315,450	6,00	0,00	-1 892,70	-1 892,70	0,000	
4	R	56310416-H1	Vápencové kamenivo 0-4mm	t	-19,000	510,00	0,00	-9 690,00	-9 690,00	0,000	
1 Zemní práce											
5	R	183404111	Hubení plevele ploš. postřik do 5ha	ha	-0,035	150 000,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	0,000	
6	R	183404111	Hubení plevele ploš. postřik do 5ha	ha	-0,206	150 000,00	0,00	-30 900,00	-30 900,00	0,000	
7	R	25234002.A	Herbicid totální po 20 litrech	l	-20,000	190,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,000	
8	R	25234002.A	Herbicid totální po 20 litrech	l	-20,000	190,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,000	
91 Doplnující práce na komunikaci											
9	R	56380303	Krajník kamenný přímý vč.dopravy	m	-38,500	461,00	0,00	-17 748,50	-17 748,50	0,000	
Celkem											
								0,00	-17 748,50	-17 748,50	0,000
								0,00	-130 493,10	-130 493,10	0,000

3. 7. 2018



**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
 ČERVENÝ DVŮR**
 Červený Dvůr 1
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600

IRO stavební s.r.o.
 Domoradice 303
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 726 378
 IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: Oprava cestního systému v areálu PL Červený Dvůr
Objekt: Vícepráce - první oddíl

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
 ČERVENÝ DVŮR**
 Červený Dvůr 1
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
R1							0,175-0,400	0,00	240 847,00	240 847,00	0,000
1	R	917461111	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 XF3	m	454,000	300,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,000	
2	R	58380303	Krajník kamenný přímý vč.dopravy	m	227,000	461,00	0,00	104 647,00	104 647,00	0,000	

HSV

Práce a dodávky HSV

66 620,65 **46 065,65** **112 686,30** **34,114**

1							24 600,00	21 975,00	46 575,00	7,350
3	001	127301401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a 4	m3	122,500	150,00	0,00	18 375,00	18 375,00	0,000
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0/250)	m3	8,000	450,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000
5	592	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	3,000	8 200,00	24 600,00	0,00	24 600,00	7,350

2

Zakládání

2							14 592,55	11 282,45	25 875,00	0,000
6	002	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	4,000	2 450,00	7 999,20	1 800,80	9 800,00	0,000
7	002	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	m3	2,500	2 970,00	6 593,35	831,65	7 425,00	0,000
8	R	R01	Odvoz a likvidace betonových dílců starých a bet. sutí	kpl	1,000	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,000

8

Trubní vedení

8							5 811,73	5 441,77	11 253,50	0,012
9	271	822472111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	7,500	661,00	2,93	4 954,57	4 957,50	0,000
10	271	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plochostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	4,000	124,00	8,80	487,20	496,00	0,000
11	286	286171050	troubka kanalizační PPKG2000 SN 10, dl. 4m, DN 300	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,011

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 616,37 **7 366,43** **28 982,80** **26,753**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
12	221	919123121	Těsnění přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m2	18,000	120,00	1 667,52	492,48	2 160,00	0,050
13	221	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	2 500,00	3 674,68	1 325,32	5 000,00	11,601
14	221	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	6,130	3 560,00	16 274,17	5 548,63	21 822,80	15,102

Celkem bez DPH

66 620,65 286 912,65 353 533,30 34,114

V ceně je zahrnuto

- Osazení krajníků v km 0,175-0,400 oboustraně
- Rekonstrukce TP dn 800 v km 0,002 (komplet nový) vč. likvidace starých trub
- Oprava a přebetování TP v km 0,055 a 0,247
- Nový TP dn 300 vč. čel v km 0,437
- Podélné odvodnění v celkové délce 105 m

IRO stavební s.r.o.
 Dobruška 303
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 725 378
 IČO: 36072912, DIČ: CZ26072912

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
 ČERVENÝ DVŮR**

Červený Dvůr 1
 381 01 Český Krumlov

tel: 380 739 131-3, IČO: 00588600

7. 5. 2018