

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO OPRAVA KROVŮ

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace

se sídlem:

Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

IČO:

00387134

DIČ:

neplátce DPH

zastoupený ve věcech smluvních:

MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Ludmilou Čadkovou, vedoucí ekonomicko-správního úseku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

EKOTERM CZ s.r.o.

se sídlem:

Pražská 870, 679 61 Letovice

bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Letovice

číslo účtu:

[REDACTED]

IČO:

25307002

DIČ:

CZ25307002

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Kamba

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Stanislav Kamba

vedený u rejstříkového soudu:

KS v Brně, oddíl C, vložka 24157

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na vzniklých méněpracích a vícepracích, jejichž potřeba vznikla v průběhu prováděných prací (viz Změnový list č. 2)
2. Smluvní strany se dohodly na přerušení prací z důvodu vzniklých skutečností (viz Změnový list č. 2).
3. Předmětem dodatku je dále změna osoby zastupující objednatele ve věcech technických (viz Změnový list č. 2).

II. DEFINICE A ROZSAH ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Okolnosti a hodnotové vyjádření vzniklých víceprací a méněprací jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Změnový list č. 2) a v Příloze č. 2 (Položkový rozpočet).

III. ZMĚNA V IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJÍCH OBJEDNATELE

1. Zástupce objednatele ve věcech technických: namísto Ing. Ludmily Čadkové, vedoucí ekonomicko-správního úseku, bude nově Mgr. Martin Hoder, vedoucí technického úseku.

IV. ZMĚNA SPOČÍVAJÍCÍ V PŘERUŠENÍ PRACÍ

1. Na základě dohody obou smluvních stran dochází k přerušení prací na dobu maximálně 60 dnů. Termín realizace (45 dnů) zůstává beze změn.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Oprava krovů“ (dále jen „Smlouva“) nedotčená tímto „Dodatkem“ zůstávají beze změny.

2. Tento „Dodatek“ je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XIV., odst. 7 „Smlouvy“ ze dne 17. 1. 2018 na realizaci akce „Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II“.

3. Tento „Dodatek“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem „Dodatku“ a s celým obsahem „Dodatku“ souhlasí.

5. Tento „Dodatek“ nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6, odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Zhotovitel:

V Letovicích, dne 6. dubna 2018



Praha 1, 679 67 Pod Klášterem 17, LETOVICE

e-mail

Ing. Stanislav Kamba
jednatel

Objednatel:

V Letovicích, dne 6. dubna 2018

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17

MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

Příloha č. 2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 9.1 sml Oprava a chem. ošetření krovů NMB Letovice II

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášteřem 17
IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 516 474 480

IČO:

DIČ:

e-mail: ekoterm @ekoterm-sro.cz

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 047,63
PSV			183 864,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 457,93
Ostatní náklady			0,00
Celkem			199 370,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 370,35 CZK
Základní DPH	21 %	41 868,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK


Cena celkem s DPH**241 238,00 CZK**

v

Letovicích

dne

06.04.2018

Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekoterm @ekoterm-sro.cz

Za zhotovitele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášteřem 17
IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1		0	199 370	41 868	241 238	100
1	Oprava krovů	0	196 398	41 244	237 641	99
1/1	Oprava krovů dodatek č.1 - odpočet žlab	0	-21 525	-4 520	-26 045	-11
1/2	Oprava krovů dodatek č.2 - tesařské práce	0	24 498	5 145	29 642	12
Celkem za stavbu		0	199 370	41 868	241 238	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 440,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			7 000,00	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			107 183,98	54
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 242,50	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			67 438,31	34
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 607,63	4
VN	Vedlejší náklady	VN			6 457,93	3
Cena celkem					199 370,35	100

Položkový rozpočet

S:	9.1 sml	Oprava a chem. ošetření krovů NMB Letovice II
O:	1	
R:	1	Oprava krovů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 440,00
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2			1 440,00
Díl: 713 Izolace tepelné						7 000,00
2	713191122R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 500/H	m2			7 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						91 929,67
3	762333110RT4	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m			6 345,00
4	762333120RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m			34 230,50
5	762333140RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m			7 800,00
6	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m			2 565,00
7	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m			10 592,50
8	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m			1 235,00
9	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2			12 600,00
10	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2			4 508,00
11	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t			5 033,67
12	60510364R	Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.25-30	m3			7 020,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						23 767,50
13	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše	m2			2 242,50
14	764255203RT2	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm, ocelové poměděné háky	m			21 525,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé						58 195,00
15	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění	m2			15 400,00
16	765322111R00	Krytina vláknocementová, střech jedn., bednění (montáž bez krytiny)	m2			23 100,00
17	59160800.AR	Krytina Betternit Česká šablona - 400 x 400 mm, šedá	kus			19 695,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 607,63
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			415,61
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			1 922,65
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			917,96
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			681,24
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 5 km	t			54,57
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			1 165,60
24	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t			2 450,00
Díl: VN Vedlejší náklady						6 457,93
25	005121 R	Zařízení staveniště	%			4 558,54
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%			1 899,39
Celkem						196 397,73

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	9.1 sml	Oprava a chem. ošetření krovů NMB Letovice II
O:	1	
R:	1	Oprava krovů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	9.1 sml	Oprava a chem. ošetření krovů NMB Letovice II
O:	1	
R:	1/1	Oprava krovů dodatek č.1 - odpočet žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-21 525,00
1	764255203RT2	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm, ocelové poměděné háky	m			-21 525,00

Celkem						-21 525,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	9.1 sml	Oprava a chem. ošetření krovů NMB Letovice II
O:	1	
R:	1/2	Oprava krovů dodatek č.2 - tesařské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				14 173,72
1	762333120RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m			5 526,00
2	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m			1 710,00
3	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2			450,00
4	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2			161,00
5	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t			237,62
6	762085140R00	Otesání částí krovu čtyřstranné	m			4 981,50
7	762411101R00	Montáž olištování detailu krokve a bednění	m			1 107,60
Díl: 765		Krytiny tvrdé				9 243,31
8	765-1001	Oprava hřebene postupným rozebrání + nová montáž	m			9 243,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 080,59
9	60517111R	Lať střešní 40x60 mm	m3			1 080,59
Celkem						24 497,62

Poznámky uchazeče k zadání