



OZNAMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 07

Zhotovitel: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králove
IČ 25963864

Investor: Gymnázium Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu. Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Nátěr klempířských konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich kontrolou byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno případnému zatékání do nového KZS.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	STATING s r o , Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěr klempířských konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich kontrolou byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno případnému zatékání do nového KZS.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	54 999,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 999,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	 Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostelec nad Orlicí 517 41 Kostelec nad Orlicí	
Datum: 16. 4. 2018 	Datum: 16. 4. 2018 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška
Objekt: ZL7 Nátěry klempířských konstrukcí

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 54 999,00

783 Dokončovací práce - nátěry 54 999,00

1	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	175,000	104,00	18 200,00
2	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	175,000	55,60	9 730,00
3	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	175,000	7,88	1 379,00
4	783414203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	175,000	75,00	13 125,00
5	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	175,000	71,80	12 565,00

Celkem 54 999,00

STATIN s.r.o.
Pardubická 86175a • Div. Kostelec nad Orlicí
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostelec nad Orlicí
101 517 41 Kos. el. nad Orlicí