

## SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele *S-15574/REG/2016*  
číslo zhotovitele S17-053-0039

### „Oprava cyklostezky Praha – Hostivice - Kyšice“

#### Smluvní strany

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín zplnomocnění společně na základě

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Rastislavem Sůľovským, vedoucím odštěpného závodu DS STŘED  
zplnomocnění společně na základě plné moci:

Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

Vlastimila Švajcrová, vedoucí obchodního oddělení

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu: 169818406/0600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
**tuto smlouvu o dílo:**

#### Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Oprava cyklostezky Praha – Hostivice - Kyšice“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval

Ing. Filip Eichler, PhD., [REDACTED] 549 01 Nové Město nad Metují, pod pracovním názvem "Oprava kladenské cyklostezky Praha – Hostivice – Kyšice, I. etapa", v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky je cyklostezka Praha – Hostivice - Kyšice v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. **Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:**
  - zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
  - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby;
  - náklady na případnou likvidaci havárie;
  - opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
  - náklady na obnovení geodetických bodů;
  - náklady na protipožární ochranu;
  - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
  - dodání materiálů v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
  - zhotovení práce podle technologického předpisu;
  - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
  - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
  - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
  - průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou technickým dozorem (TDS). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
  - odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat technickému dozoru (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
  - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
  - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
  - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
  - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;



- zabezpečení skládky přebytečného materiálu
  - hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
  - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
  - průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli v tištěné podobě a na CD (DVD) a dále kompletně po skončení provádění díla na CD (DVD), a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
  - náklady na zařízení staveniště a staveništní skládky (zřízení, pronájem, odstranění, uvedení do původního stavu). Zejména náklady na zpřístupnění staveniště (dočasná komunikace) pro nezbytnou dopravu materiálu a výrobních kapacit.
  - veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty do ceny díla v článku III. odst. 3.2., písm. b) smlouvy).
- 1.5. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.8. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. I odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen



fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.11. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Oprava cyklostezky Praha – Hostivice - Kyšice“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.12. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, můžou objednatelé postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

## Článek II.

### Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v čl. I. bodu 1.1. a 1.4. této smlouvy v termínu do 2 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle tohoto článku bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění – finanční a časový.
- 2.2. K započetí předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslání výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží



podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezačíná práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. II. bodu 2.2. této smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
  - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a budou v souladu se ZVZ;
  - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. I. bodu 1.1. této smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **Příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.

### **Článek III. Cena za dílo**

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5 685 625,67 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.  
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 193 981,39 Kč.

**Celková cena za dílo včetně DPH činí 6 879 607,06 Kč.**

- 3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran vč. III. bodu 3.1. této smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	5 601 613,51 Kč
DPH	1 176 338,84 Kč
cena včetně DPH	6 777 952,35 Kč

b) za provedení plnění uvedených v čl. I. bodu 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí:

cena bez DPH	84 012,16 Kč
DPH	17 642,55 Kč
cena včetně DPH	101 654,71 Kč

Kontrolní součet činí:	Celková cena bez DPH	5 685 625,67 Kč
	DPH celkem	1 193 981,39 Kč
	Celková cena včetně DPH	6 879 607,06 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako **příloha č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 ZVZ, novou smlouvou o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat existence objektivních nepředvídatelných okolností, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce a dodávky, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.



- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

#### **Článek IV. Platební podmínky**

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude v ní uveden název veřejné zakázky „**Oprava cyklostezky Praha – Hostivice - Kyšice**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc a fotodokumentace dle ustanovení čl. I. bod 1.8 a 1.9. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednatelům originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednatelům částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním



vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části oproti termínům, uvedeným v čl. II. bodu 2.1. této smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.



- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.
- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

#### **Článek V. Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle čl. III. bodu 3.2., písmeno a) této smlouvy.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

#### **Článek VI. Staveniště**

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. II. bodu 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předají objednatelé zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

## Článek VII.

### Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je:

Za Odbor krajského investora:

Bc. Jaroslav Postl, vedoucí oddělení investic Odboru krajského investora, tel: [REDACTED],  
e-mail: [REDACTED], Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Odbor regionálního rozvoje:

Bc. Vítězslav Kaliba, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, tel: [REDACTED],  
email: [REDACTED], Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.



Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce objednatele oprávněn činit jménem objednatele právní úkony. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha, tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED],  
e-mail: [REDACTED]

Ing. Ján Šugár, vedoucí stavby, tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail:  
[REDACTED]

### **Článek VIII.**

#### **Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I. této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodu 1.1. této smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. III. bodu 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na stavenišťe kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na stavenišťi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání stavenišťe a bude uvedeno v písemném protokolu o předání stavenišťe a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na stavenišťi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání stavenišťe a uvedeno v předávacím protokolu o předání stavenišťe a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- 8.12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.



Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.13. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.14. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr uvedených v článku I. bodu 1.1. této smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodností, nedostatků, neúplností a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužují lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.15. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v čl. VIII. bodu 8.13. této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.16. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodu 8.13. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč.



výkazu výměr v článku I. bodu 1.1. této smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.

- 8.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodu 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. článku II. bodu 2.5. této smlouvy.
- 8.18. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. VI. odst. 6.7. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII odst. 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednatelům za škodu, která jim v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.



- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.24. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.25. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
- 8.26. Zhotovitel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo subdodavatelem představuje podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

#### **Článek IX. Pojištění zhotovitele**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši celkové ceny bez DPH zapsané v článku III. v bodě 3.2 v kontrolním součtu, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## **Článek X. Splnění a předání díla**

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. této smlouvy v souladu s čl. VIII. bodu 8.2. této smlouvy, tedy bez vad, nedostatků a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatelé rozhodnou dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. VIII. bodu 8.2. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v tomto článku v bodu 10.1. této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.



- 10.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

## Článek XI.

### Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z čl. I. bodu 1.2., čl. VIII. bodu 8.2., čl. X. bodu 10.1. této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v tomto čl. v bodu 11.3. této smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## Článek XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případech uvedených v § 1977 a násl. občanského zákoníku, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s čl. VIII. bodu 8.2. a čl. IV. odst. 4.10. této smlouvy.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednatel ve splnění povinností ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo



- jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

### **Článek XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se částky odpovídající 0,5% z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodu 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku v bodech 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle čl. II. bodu 2.5. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300.000,- Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle čl. IV. bodu 4.7. této smlouvy.

### **Článek XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinná ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Harmonogram plnění – časový a finanční  
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby  
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr



Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu  
Příloha č. 5: Plná moc

V Praze, dne 21.09.2016

Zhotovitel  
**SWIETELSKÝ** s.r.o.

.....  
Ing. Richard Franc  
Ředitel oblasti Praha

.....  
Vlastimila Svajcrová  
Vedoucí obchodního oddělení

V Praze dne ..... 23 -09- 2016 .....

Objednatel  
**Středočeský kraj**

.....  
Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyně hejtmana pro oblast investic  
a veřejných zakázek



 **SWIETELSKÝ** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Praha - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

**"Oprava cyklostezky Praha - Hostivice - Kyšice"****Harmonogram plnění – časový a finanční**

Název / Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	Cena celkem [Kč bez DPH]
Zahájení prací									
CYKLOSTEZKA - VÝCHOD									2 135 760,00
CYKLOSTEZKA - STŘED									309 738,54
CYKLOSTEZKA - ZÁPAD									3 156 114,97
Dokončení stavby									
plnění dle čl. I. bodu 1.4. SOD									84 012,16
<b>Finanční plán po měsících [Kč]</b>	2 858 002,73				2 827 622,94				5 685 625,67


Předpokládaný termín zahájení prací: dle SoD

Lhůta výstavby: 2 měsíce

**Návrh přípravy způsobu realizace**

- Osazení dočasného dopravního značení
- Odstranění křovin a stromů
- Zemní práce
- Recyklace za studena na místě s použitím stávajícího materiálu  
nebo
- Odstranění horní konstrukční vrstvy a následná pokládka nestmeleného materiálu s pojivem + úprava zemní frézou a následné zhuštění
- Odstranění dočasného dopravního značení

V Praze dne 21.09.2016



Ing. Richard Franc  
ředitel oblasti Praha



Vlastimíla Švajcrová  
vedoucí obchodního oddělení

 **SWIETELSKY**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„Oprava cyklostezky Praha – Hostivice - Kyšice“**

**Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek (v kopii věcně  
příslušný odbor Krajský úřad)**

**Číslo SoD:**

**Termín plnění:**

**Celková cena díla:**

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**Oprávněná osoba:**

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:**

**Popis problému:**

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2016-003-SOUT-ZADANI

Stavba: **CYKLO-PRG-HOSTIVICE**

KSO: 822 59 23

Místo: Praha, Hostivice

CC-CZ:

Datum:

9.9.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, krajský úřad

IČ:

70891095

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštepny závod Dopravní stavby STŘED

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Ing. F. Eichler

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****5 685 625,67**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 445 498,54	513 554,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK****6 199 180,36**

  
 stavební s.r.o.  
 odštepny závod Dopravní stavby STŘED  
 ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



## REKAPITULACE

Kód: 2016-003-SOUT-ZADANI

**Stavba:** CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Místo: Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
a)	Za zhotovení vlastní stavby	5 601 613,51	1 176 338,84	6 777 952,35	STA
b)	Za provedení plnění uvedených v čl. I. bodu 1.4. SOD	84 012,16	17 642,55	101 654,71	
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 685 625,67</b>	<b>1 193 981,39</b>	<b>6 879 607,06</b>	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-003-SOUT-ZADANI  
Stavba: CYKLO-PRG-HOSTIVICE

KSO: 822 59 23  
Místo: Praha, Hostivice

Zadavatel:  
Středočeský kraj, krajský úřad

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Projektant:  
Ing. F. Eichler

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9.9.2016

IČ:  
DIČ: 70891095

IČ:  
DIČ: 48035599  
CZ48035599

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

5 601 613,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 601 613,51	1 176 338,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 777 952,35



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-003-SOUT-ZADANI

**Stavba:** CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Místo: Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 601 613,51</b>	<b>6 777 952,35</b>	
2016-003-SOUT-ZAD-01	CYKLOSTEZKA-VYCHOD	2 135 760,00	2 584 269,60	STA
2016-003-SOUT-ZAD-02	CYKLOSTEZKA-STRED	309 738,54	374 783,63	STA
2016-003-SOUT-ZAD-03	CYKLOSTEZKA-ZAPAD	3 156 114,97	3 818 899,11	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

**2016-003-SOUT-ZAD-01 - CYKLOSTEZKA-VYCHOD**

KSO: 822 59 23  
Místo: Praha, Hostivice

Zadavatel:  
Středočeský kraj, krajský úřad

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Projektant:  
Ing. F. Eichler

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.09.2016

IČ:  
DIČ: 70891095

IČ:  
DIČ: 48035599  
CZ48035599

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 135 760,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 135 760,00	21,00%	448 509,60
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 584 269,60**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

**2016-003-SOUT-ZAD-01 - CYKLOSTEZKA-VYCHOD**

Místo: Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupísu celkem</b>	<b>2 135 760,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 124 871,83</b>
1 - Zemní práce	664 990,95
5 - Komunikace pozemní	1 274 573,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 353,58
997 - Přesun sutě	46 748,24
998 - Přesun hmot	137 205,22
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>10 888,17</b>
VRN5 - Finanční náklady	10 888,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

2016-003-SOUT-ZAD-01 - CYKLOSTEZKA-VYCHOD

Místo:

Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 135 760,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 124 871,83

D 1

Zemní práce

664 990,95

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	4 713,000	15,40	72 580,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 4713		4 713,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	174,870	168,27	29 425,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 6 cm" 1702*0,06		102,120			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1455*0,05		72,750			
	VV		Součet		174,870			
3	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	174,870	26,29	4 597,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 6 cm" 1702*0,06		102,120			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1455*0,05		72,750			
	VV		Součet		174,870			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	174,870	96,14	16 812,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 6 cm" 1702*0,06		102,120			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1455*0,05		72,750			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		174,870			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 748,700	5,20	9 093,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 6 cm" (1702*0,06)*10		1 021,200			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" (1455*0,05)*10		727,500			
	VV		Součet		1 748,700			
6	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	1 178,250	12,99	15 305,47	CS ÚRS 2016 02
	VV		"dosypání krajnic a zemního tělesa" 1178,25		1 178,250			
7	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	2 356,500	190,54	449 007,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		1178,25*2 Přepočtené koeficientem množství		2 356,500			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	174,870	12,99	2 271,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 6 cm" 1702*0,06		102,120			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1455*0,05		72,750			
	VV		Součet		174,870			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	349,740	129,92	45 438,22	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 6 cm" 1702*0,06*2		204,240			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1455*0,05*2		145,500			
	VV		Součet		349,740			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 455,000	12,62	18 362,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		"srovnání a úprava pláně pod odkopem" 1455		1 455,000			
11	K	183404111	Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha	ha	0,471	1 484,76	699,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,471		0,471			
12	M	252340010	herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l	litr	1,884	742,37	1 398,63	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,471*4 Přepočtené koeficientem množství		1,884			
D	5		Komunikace pozemní				1 274 573,84	
13	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 361,000	72,38	243 269,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 6 - 8 cm" 3361		3 361,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	566501111-1	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,10 do 0,12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 455,000	91,68	133 394,40	
	VV		"tl. 10 - 12 cm" 1455		1 455,000			
15	K	567511131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m <sup>2</sup> , tloušťky do 150 mm	m <sup>2</sup>	4 816,000	50,02	240 896,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 10 - 12 cm" 4816		4 816,000			
16	K	567512131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m <sup>2</sup> , tloušťky po zhutnění do 120 mm	m <sup>2</sup>	4 816,000	73,64	354 650,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 10 - 12 cm, 4% cementu" 4816		4 816,000			
17	M	585221100	cement struskoportlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL	t	50,857	2 963,85	150 732,52	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: cement s technologií TX Active®					
	VV		"tl. 10 - 12 cm, 4% cementu" (4816*0,12*2,2)*0,04		50,857			
18	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	1 702,000	89,09	151 631,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		"ŠD 0/22" 1702		1 702,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 353,58	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	2,000	105,17	210,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		"B1 + E13" 2		2,000			
20	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	18,000	18,56	334,08	CS ÚRS 2016 02
	VV		"B1 + E13 - 9 dnů" 2*9		18,000			
21	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	3,000	69,29	207,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Z2" 3		3,000			
22	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	27,000	22,27	601,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Z2 - 9 dnů" 3*9		27,000			
	D	997	Přesun sutě				46 748,24	
23	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	47,130	34,64	1 632,58	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 4713*0,010		47,130			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	47,130	41,57	1 959,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 4713*0,010		47,130			
25	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	895,470	43,31	38 782,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 4713*0,010*19		895,470			
26	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	47,130	92,80	4 373,66	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 4713*0,010		47,130			
D	998		Přesun hmot				137 205,22	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 601,187	19,05	68 602,61	CS ÚRS 2016 02
28	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3 601,187	19,05	68 602,61	CS ÚRS 2016 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 888,17	
D	VRN5		Finanční náklady				10 888,17	
29	K	052002000-01	Finanční rezerva - práce spojené se stavbou - čištění drénů, odvodnění apod.	kpl	1,000	10 888,17	10 888,17	
	VV		"Finanční rezerva - práce spojené se stavbou - čištění drénů, odvodnění apod." 1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

**2016-003-SOUT-ZAD-02 - CYKLOSTEZKA-STRED**

KSO: 822 59 23  
Místo: Praha, Hostivice

CC-CZ:  
Datum: 09.09.2016

Zadavatel:  
Středočeský kraj, krajský úřad

IČ: 70891095  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Ing. F. Eichler

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **309 738,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	309 738,54	21,00%	65 045,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **374 783,63** v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

2016-003-SOUT-ZAD-02 - CYKLOSTEZKA-STRED

Místo: Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštný závod Dopravní stavby STŘED

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

309 738,54

### HSV - Práce a dodávky HSV

298 850,37

1 - Zemní práce

93 314,88

5 - Komunikace pozemní

180 071,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 353,58

997 - Přesun sutě

5 981,16

998 - Přesun hmot

18 129,62

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 888,17

VRN5 - Finanční náklady

10 888,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

2016-003-SOUT-ZAD-02 - CYKLOSTEZKA-STRED

Místo: Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštěpný závod Dopravní stavby STŘED

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

309 738,54

D HSV Práce a dodávky HSV

298 850,37

D 1 Zemní práce

93 314,88

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	603,000	15,40	9 286,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 603		603,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	34,750	168,27	5 847,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 230*0,10		23,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 235*0,05		11,750			
	VV		Součet		34,750			
3	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	34,750	26,29	913,58	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 230*0,10		23,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 235*0,05		11,750			
	VV		Součet		34,750			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,750	96,14	3 340,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 230*0,10		23,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 235*0,05		11,750			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		34,750			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	347,500	5,20	1 807,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 230*0,10*10		230,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 235*0,05*10		117,500			
	VV		Součet		347,500			
6	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	150,750	12,99	1 958,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		"dosypání krajnic a zemního tělesa" 150,75		150,750			
7	M	583312010	štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	t	301,500	190,54	57 447,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		150,75*2 'Přepočtené koeficientem množství		301,500			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,750	12,99	451,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 230*0,10		23,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 235*0,05		11,750			
	VV		Součet		34,750			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	69,500	129,92	9 029,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 230*0,10*2		46,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 235*0,05*2		23,500			
	VV		Součet		69,500			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	235,000	12,62	2 965,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		"srovnání a úprava pláně pod odkopem" 235		235,000			
11	K	183404111	Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha	ha	0,060	1 484,82	89,09	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,06		0,060			
12	M	252340010	herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l	litr	0,240	742,37	178,17	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,06*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
D	5		Komunikace pozemní				180 071,13	
13	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vtěčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	447,000	72,38	32 353,86	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 6 - 8 cm" 447		447,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	566501111-1	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,10 do 0,12 m3/m2	m2	235,000	91,68	21 544,80	
	VV		"tl. 10 - 12 cm" 235		235,000			
15	K	567511131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofílce podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky do 150 mm	m2	682,000	50,02	34 113,64	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 10 - 12 cm" 682		682,000			
16	K	567512131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění do 120 mm	m2	682,000	73,64	50 222,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 10 - 12 cm, 4% cementu" 682		682,000			
17	M	585221100	cement struskoportlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL	t	7,202	2 963,85	21 345,65	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: cement s technologií TX Active®					
	VV		"tl. 10 - 12 cm, 4% cementu" (682*0,12*2,2)*0,04		7,202			
18	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	230,000	89,09	20 490,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		"ŠD 0/22" 230		230,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 353,58	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a stoupu základních	kus	2,000	105,17	210,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		"B1 + E13" 2		2,000			
20	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	18,000	18,56	334,08	CS ÚRS 2016 02
	VV		"B1 + E13 - 9 dnů" 2*9		18,000			
21	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	3,000	69,29	207,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Z2" 3		3,000			
22	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	27,000	22,27	601,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Z2 - 9 dnů" 3*9		27,000			
D	997		Přesun sutě				5 981,16	
23	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	6,030	34,64	208,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 603*0,010		6,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,030	41,57	250,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 603*0,010		6,030			
25	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	114,570	43,31	4 962,03	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 603*0,010*19		114,570			
26	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	6,030	92,80	559,58	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 603*0,010		6,030			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>18 129,62</b>	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	475,843	19,05	9 064,81	CS ÚRS 2016 02
28	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	475,843	19,05	9 064,81	CS ÚRS 2016 02
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>10 888,17</b>	
<b>D VRN5</b>			<b>Finanční náklady</b>				<b>10 888,17</b>	
29	K	052002000-02	Finanční rezerva - práce spojené se stavbou - čištění drénů, odvodnění apod.	kpl	1,000	10 888,17	10 888,17	
	VV		"Finanční rezerva - práce spojené se stavbou - čištění drénů, odvodnění apod." 1		1,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

**2016-003-SOUT-ZAD-03 - CYKLOSTEZKA-ZAPAD**

KSO: 822 59 23  
Místo: Praha, Hostivice

Zadavatel:  
Středočeský kraj, krajský úřad

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštný závod Dopravní stavby STŘED

Projektant:  
Ing. F. Eichler

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.09.2016

IČ:  
DIČ: 70891095

IČ:  
DIČ: 48035599  
CZ48035599

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 156 114,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 156 114,97	21,00%	662 784,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 818 899,11**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

**2016-003-SOUT-ZAD-03 - CYKLOSTEZKA-ZAPAD**

Místo: Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštný závod Dopravní stavby STŘED

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 156 114,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 145 226,80**

1 - Zemní práce

976 929,83

5 - Komunikace pozemní

1 899 332,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 075,68

997 - Přesun sutě

67 855,87

998 - Přesun hmot

197 032,52

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**10 888,17**

VRN5 - Finanční náklady

10 888,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLO-PRG-HOSTIVICE

Objekt:

**2016-003-SOUT-ZAD-03 - CYKLOSTEZKA-ZAPAD**

Místo: Praha, Hostivice

Datum: 09.09.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, krajský úřad

Projektant: Ing. F. Eichler

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odeštný závod Dopravní stavby STŘED

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 156 114,97**

D HSV Práce a dodávky HSV

**3 145 226,80**

D 1 Zemní práce

**976 929,83**

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	6 841,000	15,40	105 351,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		"náletové dřeviny" 6841		6 841,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	286,850	168,27	48 268,25	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 2155*0,10		215,500			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1427*0,05		71,350			
	VV		Součet		286,850			
3	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	286,850	26,29	7 541,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 2155*0,10		215,500			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1427*0,05		71,350			
	VV		Součet		286,850			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	286,850	96,14	27 577,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 2155*0,10		215,500			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmelého povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1427*0,05		71,350			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		286,850			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 868,500	5,20	14 916,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 2155*0,10*10		2 155,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmeleného povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1427*0,05*10		713,500			
	VV		Součet		2 868,500			
6	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	1 710,250	12,99	22 216,15	CS ÚRS 2016 02
	VV		"dosypání krajnic a zemního tělesa" 1710,25		1 710,250			
7	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	3 420,500	190,54	651 742,07	CS ÚRS 2016 02
	VV		1710,25*2 Přepočtené koeficientem množství		3 420,500			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	286,850	12,99	3 726,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 2155*0,10		215,500			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmeleného povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1427*0,05		71,350			
	VV		Součet		286,850			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	573,700	129,92	74 535,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odkop krajnice tl. 10 cm" 2155*0,10*2		431,000			
	VV		"odkop stávajícího hlinitého stmeleného povrchu cyklostezky tl. 5 cm" 1427*0,05*2		142,700			
	VV		Součet		573,700			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 427,000	12,62	18 008,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		"srovnání a úprava pláně pod odkopem" 1427		1 427,000			
11	K	183404111	Húbení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha	ha	0,684	1 484,75	1 015,57	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,684		0,684			
12	M	252340010	herbicide totální systémový neselektivní, bal. 1 l	litr	2,736	742,37	2 031,12	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,684*4 Přepočtené koeficientem množství		2,736			
D	5		Komunikace pozemní				1 899 332,90	
13	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	5 962,000	72,38	431 529,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 6 - 8 cm" 5962		5 962,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	566501111-1	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,10 do 0,12 m3/m2	m2	1 427,000	91,68	130 827,36	
	VV		"tl. 10 - 12 cm" 1427		1 427,000			
15	K	567511131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky do 150 mm	m2	7 389,000	50,02	369 597,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 10 - 12 cm" 7389		7 389,000			
16	K	567512131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění do 120 mm	m2	7 389,000	73,64	544 125,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		"tl. 10 - 12 cm, 4% cementu" 7389		7 389,000			
17	M	585221100	cement struskoportlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL	t	78,028	2 963,85	231 263,29	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: cement s technologií TX Active®					
	VV		"tl. 10 - 12 cm, 4% cementu" (7389*0,12*2,2)*0,04		78,028			
18	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2	2 155,000	89,09	191 988,95	CS ÚRS 2016 02
	VV		"ŠD 0/22" 2155		2 155,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 075,68	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	8,000	105,17	841,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		"B1 + E13 + 2*B20a + 2*B26 + 2*A15" 8		8,000			
20	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	72,000	18,56	1 336,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		"B1 + E13 + 2*B20a + 2*B26 + 2*A15 - 9 dnů" 8*9		72,000			
21	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	3,000	69,29	207,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Z2" 3		3,000			
22	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	27,000	22,27	601,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Z2 - 9 dnů" 3*9		27,000			
23	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	4,000	105,17	420,68	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Z4a" 4		4,000			
24	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	36,000	18,56	668,16	CS ÚRS 2016 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"Z4a - 9 dnů" 4*9		36,000			
	D	997	Přesun sutě				67 855,87	
25	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	68,410	34,64	2 369,72	CS ÚRS 2016 02
	vv		"náletové dřeviny" 6841*0,010		68,410			
26	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	68,410	41,57	2 843,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		"náletové dřeviny" 6841*0,010		68,410			
27	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 299,790	43,31	56 293,90	CS ÚRS 2016 02
	vv		"náletové dřeviny" 6841*0,010*19		1 299,790			
28	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	68,410	92,80	6 348,45	CS ÚRS 2016 02
	vv		"náletové dřeviny" 6841*0,010		68,410			
	D	998	Přesun hmot				197 032,52	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 171,457	19,05	98 516,26	CS ÚRS 2016 02
30	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5 171,457	19,05	98 516,26	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 888,17	
	D	VRN5	Finanční náklady				10 888,17	
31	K	052002000-03	Finanční rezerva - práce spojené se stavbou - čištění drenů, odvodnění apod.	kpl	1,000	10 888,17	10 888,17	
	vv		"Finanční rezerva - práce spojené se stavbou - čištění drenů, odvodnění apod." 1		1,000			



# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	



## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**ZERTIFIKAT**  
**Allgemeine Haftpflicht Versicherung**  
**SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.**

**Versicherer:** Wiener Städtische Versicherung AG  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30  
1010 Wien

**Polizzen Nummer:** U062.540-1  
**Versicherter:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

**Lokaler Versicherer:** Kooperativa pojistovna s.a.  
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

**Mitversichert:** SWIETELSKY stavebni s.r.o.  
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Prazska 495/58

**Deckungsumfang:** Betriebshaftpflichtversicherung  
Europadeckung

**Versichertes Risiko:** Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des  
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder  
gewerberechtlichen Genehmigung

**Laufzeit:** 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

**Versicherungssumme:** EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden  
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

**Aggregate Limit:** Dreifaches Aggregate Limit  
**Selbstbehalt:** pro Versicherungsfall ( Ausland) € 1.000,--  
Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag  
und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat  
verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

i.A.

## WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

### OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.  
(stavební společnost s r.o.)

Zemské feditelství Horní Rakousko  
4020 Linec, Untere Donaulände 40  
telefon: 050 350 - provozba 42000  
fax: 050 350 99 - provozba 42000  
e-mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

**Pojistitel:** Wiener Städtische Versicherung AG  
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30, 1010 Vídeň

**Číslo pojistek:** U062.540-1  
**Pojištěný:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

**Místní pojistitel:** Kooperativa pojišťovna a.s.  
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

**Spolupojištěný:** SWIETELSKY stavební s r.o.  
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

**Rozsah krytí:** pojištění provozního povinného ručení,  
evropské krytí

**Pojištěné riziko:** veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku  
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

**Doba platnosti:** 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

**Pojistná částka:** 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody  
i za majtkové škody v důsledku těchto škod

**Agregovaný limit:** trojnásobný agregovaný limit  
**Spoluúčast:** na každou pojistnou událost (zahraničí) 1 000,-- EUR  
Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zaplaceno.

Linec, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

podpis  
v zastoupení

podpis  
v zastoupení Grubmüller



Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy: .....


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem ..... deníku. Odměna účtována za ..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou ..... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. .... částkou ..... Kč.

Otisk kulaté pečete



Podpis tlumočnicka



*h*

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
 Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
 se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8  
 IČO: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599  
 Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
 Zastoupená: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

uděluje tímto

panu Ing. Richardovi Francovi – [redacted] Hradec Králové  
 a  
 paní Vlastimile Švajcrové - [redacted] Chlumčany

**plnou moc**

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

**10 mil. Kč (slovy: desetmilionů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Praze dne 9. září 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

[redacted]  
 Ing. Rastislav Súlovský  
 vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

[redacted]  
 Ing. Richard Franc

[redacted]  
 Vlastimila Svajcrová

*[Handwritten signature]*