

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 17/600/0184 ze dne 27.09.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

„012V21300 0601 Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Česká republika - Generální ředitelství cel**
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
zastoupená: [redacted] ředitelem sekce 01 Ekonomiky
informatiky
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

1. Zhotovitel: **PROXIMA a.s.**
se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, Praha 6
zastoupená: [redacted] statutární ředitel
IČ: 60916478
DIČ: CZ60916478
bank. spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená [redacted] statutární ředitel
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 4616

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je

- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce), provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla, a
- prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení víceprací.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. čl. II odst. 2.1. zní takto:

„Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitřních prostor objektu č. 4 Školického střediska celní správy v rozsahu podle níže uvedeného členění stavebního objektu SO 03 (tj. objektu č. 4), na základě stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy pod čj. MMpB-SÚ/12832/15-538/2016-Joch/6, spis. zn. 538/2016 ze dne 12. srpna 2016, které nabylo právní moci dne 30. srpna 2016.

V rámci rekonstrukce stavebního objektu SO 03 je jeho další členění následující:

- SO03-01 – rekonstrukce objektu
- SO03-02 – ocelová konstrukce výtahové šachty
- SO03-PS 01 – výtah
- SO03-PS 02 – EPS

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Areál CS Jíloviště – SO 03, rekonstrukce objektu č. 4“, vypracované společností AID spol. s r.o., IČ 25015699, se sídlem Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, která byla stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy schválena dne 12. srpna 2016.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a cenové nabídky zhotovitele s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 15 této smlouvy o dílo. Projektová dokumentace objektu č. 4 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 11780/2017-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je také přílohou č. 1 této smlouvy s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 15 této smlouvy o dílo.“

2. čl. III. odst. 3.2. zní:

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem a objednatelem. Dílo bude dokončeno nejpozději do 10.10.2018. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

3. čl. IV. odst. 4.1. zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:
Cena bez DPH 32 731 141,32 Kč
21% DPH 6 873 539,68 Kč
Cena s DPH 39 604 681,00 Kč“.

4. čl. V odst. 5.1. zní:

„Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 15 této smlouvy o dílo (cenové nabídky této smlouvy), vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: [REDAKCE] nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. „

5. čl. V odst. 5.2. zní:

„Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy o dílo s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 15 této smlouvy o dílo a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

6. čl. XIII odst. 14.1. zní:

„Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace_obj.č.4.pdf
Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - změnový list č. 1a včetně soupisu prací
Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 2 včetně soupisu prací,
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 3 včetně soupisu prací,
Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 6 včetně soupisu prací,
Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 8 včetně soupisu prací,
Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 9 včetně soupisu prací,
Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 10 včetně soupisu prací,
Příloha č. 10 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 11 včetně soupisu prací,
Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 12 včetně soupisu prací,
Příloha č. 12 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 13 včetně soupisu prací,
Příloha č. 13 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 15a včetně soupisu prací,
Příloha č. 14 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 15b včetně soupisu prací,
Příloha č. 15 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 16 včetně soupisu prací.“


II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu smlouvy o dílo dle čl. II tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tyto Přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol o změně díla - změnový list č. 1a včetně soupisu prací
Příloha č. 2 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 2 včetně soupisu prací,
Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 3 včetně soupisu prací,
Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 6 včetně soupisu prací,
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 8 včetně soupisu prací,
Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 9 včetně soupisu prací,
Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 10 včetně soupisu prací,
Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 11 včetně soupisu prací,
Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 12 včetně soupisu prací,
Příloha č. 10 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 13 včetně soupisu prací,
Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 15a včetně soupisu prací,
Příloha č. 12 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 15b včetně soupisu prací,
Příloha č. 13 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 16 včetně soupisu prací.

6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne - 2 -05- 2018

Za objednatele:



ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel



V Praze dne 27-04- 2018

Za zhotovitele:



statutární ředitel
PROXIMA a.s.