

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. POI/17/198 (07PU-002421)
„I/20, I/25 Výměna a doplnění svodidel“
uzavřené dne 13. 11. 2017

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : ██████
číslo účtu : ██████████
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

DS engineering PLUS, a. s.

se sídlem : K Háji 946/10, 155 00 Praha 5
zastoupená : ██████████, statutárním ředitelem
IČ : 279 55 843
DIČ : CZ27955843
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
(dále také jen „*Zhotovitel*“)

2. Znění Dodatku

Z důvodu kolize s prováděním průřezů a kácení zeleně v dotčené lokalitě, které realizuje Povodí Ohře, státní podnik, podal Zhotovitel žádost o prodloužení lhůty pro dokončení díla. Na základě předložené žádosti a po vzájemné dohodě obou smluvních stran, **mění se** následující text předmětné smlouvy o dílo – příloha (Smluvní podmínky) takto:

Článek 1.1.9 Smluvních podmínek

Doba pro dokončení do 25. 05. 2018


Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo č. POI/17/198, uzavřené dne 13. 11. 2017 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž zveřejnění zabezpečí Objednatel.

v Karlových Varech dne: 24 -04- 2018



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



SILNIC A



statutární ředitel
DS engineering PLUS, a. s.

DS engineering PLUS, a.s.

