

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
investic	Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Sídlo:	Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Zastoupený:	Tomášem Kročkem, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Tomáš Kroček
b) technických:	Ing. František Ježíšek
IČ:	03718816
DIČ:	CZ03718816
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	3920685309/0800

Parkoviště Tovární – II. etapa

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 21. 3. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla dle skutečně provedených prací a v důsledku dodatečných prací zjištěných při realizaci stavby,
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem více a méně prací. Jedná se o provedení předmětu díla dle skutečně provedených prací:

- a) z důvodu únosnosti zemní pláň nebylo nutno provádět sanace podloží,
- b) z důvodu nerovnosti stávajícího terénu větší množství odkopávek a odvoz výkopku,
- c) hlubší osazení základu pro sloupy veřejného osazení dle požadavku provozovatele

d) likvidace stávajícího nefunkčního poklopu namísto jeho navrhované výměny

III.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2018, na realizaci stavby, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele se mění následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	942.186,89	197.859,25	1.140 046,14
Dodatek č. 1	-106.167,40	-22.295,15	-128.462,55
Cena SOD + dod.č.1 celkem	836.019,49	175.564,09	1.011.583,58

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 3. 2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 24. 4. 2018

V Bohumíně dne 24. 4. 2018

.....

za objednatele:

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

.....

za zhotovitele:

Tomáš Kroček v. r.
jednatel firmy