



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele DS201701229  
číslo zhotovitele 015

uzavřené dne 7.11.2017 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **TOMIVOS s.r.o.**  
PSC, sídlo: Dlouhá 393, 463 31 Mníšek  
zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 03210910  
DIČ: CZ03210910  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED]  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

### 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: DS201701229 (dále jen „Smlouva“) ze dne 7.11.2017 v rámci projektu „**4 města zachraňují přes hranice**“. Jedná se o projekt financovaný z prostředků Evropské unie – Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.

### 3. Změny a doplnění Smlouvy

- 3.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na aktualizaci časového a finančního harmonogramu prací v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami v zimním období, které nedovolily dodržení technologických postupů předepsaných pro provádění práce.
- 3.2 Znění Přílohy č. 2 Smlouvy (Časový a finanční harmonogram postupu prací) se celé nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku a které se stává nedílnou součástí Smlouvy.



#### 4. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.6 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.7 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 481/2018 ze dne 17.4.2018.

Přílohy :

Příloha č.2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 4.5.2018

V Mníšku dne 25.4.2018

.....  
Tibor Batthyány, primátor

.....

**TOMIVOS s.r.o.**

**"4 města zachraňují přes hranice - stavba"**

**časový a finanční harmonogram**

díličí termíny dokončené a prováděné konstrukce

finanční harmonogram

8.11.2017 převzetí staveniště	
30.11.2017 demolice	250 604 Kč
31.12.2017 dokončení základové desky	1 200 434 Kč
31.1.2018 výroba nosné konstrukce	156 742 Kč
31.3.2018 montáž nosné konstrukce	1 472 590 Kč
30.4.2018 zastřešení	2 429 840 Kč
30.6.2018 opláštění a prosklené stěny	2 441 536 Kč
31.7.2018 zpevněné plochy, elektroinstalace, vytápění	1 662 813 Kč
31.8.2018 vytápění, eletroinstalace, zdravotnicka	1 353 614 Kč
8.9.2018 kompletace, předání	241 341 Kč
	<b>11 209 514 Kč</b>

