

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054773.01

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (dále jen „IDP“)

Pověření zaměstnanci: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. OHL ŽS, a.s.

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava na základě pověření (ev. č. P-001/17) ze dne 22.5.2017

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ 46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.11. 2017 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5617054773 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek smlouvy“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 14.12.2017, ve změnových listech č. 2, 4 a 5 ze dne 29.1.2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 13.2.2018, ve změnových listech č. 7 a 8 ze dne 7.2.2018 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 9.2.2018 a to následovně:
 - a. Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v objemu 443.915,57 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 6.12.2017, ve změnových listech č. 2, 4 a 5 ze dne 29.1.2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 13.2.2018, ve změnových listech č. 7 a 8 ze dne 7.2.2018 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 9.2.2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,
3. Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 14.12.2017 a to následovně:
 - a. Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -51.372,19 Kč bez DPH, snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 14.12.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku,

II. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 14.12.2017, ve změnových listech č. 2, 4 a 5 ze dne 29.1.2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 13.2.2018, ve změnových listech č. 7 a 8 ze dne 7.2.2018 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 9.2.2018. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.1.“

2. Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 55.092.043,38 Kč bez DPH

(slovy: padesátpětmilionůdevadesátdvatisícčtyřicettřikorunťřicetosmhaléřůčeských) **bez DPH**

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 14.12.2017, změnovými listy č. 2, 4 a 5 ze dne 29.1.2018, změnovým listem č. 6 ze dne 13.2.2018, změnovými listy č. 7 a 8 ze dne 7.2.2018 a změnovým listem č. 9 ze dne 9.2.2018 a činí:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH.....	54.099.500,00 Kč
Cena víceprací stavby dle dodatku smlouvy bez DPH.....	443.915,57 Kč
Cena méněprací stavby dle dodatku smlouvy bez DPH.....	-51.372,19 Kč
Cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH.....	54.492.043,38 Kč“

(slovy: padesátčtyřimilionůčtyřistadevadesátdvavoruntřicetosmhaléřífűčeských) bez DPH.

3. Čl. XVI. **Ostatní ujednání** - text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

XVI.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3 změnový list č. 1 ze dne 14.12.2017
- Příloha č. 4 změnový list č. 2 ze dne 29.1.2018
- Příloha č. 5 změnový list č. 4 ze dne 29.1.2018
- Příloha č. 6 změnový list č. 5 ze dne 29.1.2018
- Příloha č. 7 změnový list č. 6 ze dne 13.2.2018
- Příloha č. 8 změnový list č. 7 ze dne 7.2.2018
- Příloha č. 9 změnový list č. 8 ze dne 7.2.2018
- Příloha č. 10 změnový list č. 9 ze dne 9.2.2018“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 1 ze dne 14.12.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 3 smlouvy
 - Změnový list č. 2 ze dne 29.1.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 4 smlouvy
 - Změnový list č. 4 ze dne 29.1.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 5 smlouvy
 - Změnový list č. 5 ze dne 29.1.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 6 smlouvy
 - Změnový list č. 6 ze dne 13.2.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 7 smlouvy
 - Změnový list č. 7 ze dne 7.2.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 8 smlouvy
 - Změnový list č. 8 ze dne 7.2.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 9 smlouvy
 - Změnový list č. 9 ze dne 9.2.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 10 smlouvy

Doložka:


Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/162 dne 20.3.2018.

V Brně dne: 20. 4. 2018


V Brně dne: 20. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
Ředitel Divize M - Morava