

D/16/2018

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. smlouvy u TSB 164/2017**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno



05926-18-TSB

**DOŠLO DNE -2 -05- 2018**

IČO: 25512285  
DIČ: CZ25512285

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

**InfoNet, a.s.**

se sídlem: Novolíšeňská 18, 628 00 Brno  
zastoupen: Ing. Martinem Košťálem, místopředseda představenstva

IČO: 60719150  
DIČ: CZ60719150

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1394

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

**I. Předmět dodatku**

**Přerušování realizace výstavby části Etapy č.3 předmětu smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k prodloužení administrativních úkonů nutných pro vydání Územního rozhodnutí pro část trasy která je součástí Etapy č.3 a následná její výstavba, kterou měl dodat Zadavatel, **na přerušování realizace.**
2. Zadavatel po dostavbě vyzve Zhotovitele k dokončení prací na Etapě č. 3, po této výzvě je Zhotovitel předat Etapu č. 3 do 30ti kalendářních dnů.
3. Všechna ostatní ujednání jsou platná dle uzavřené Smlouvy o dílo
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Datum: 27.4.2018

Datum: 25.4.2018