

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 50/OU,I/602/2016/6,74
název akce: Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD
uzavřené dne: 21.11.2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

AV ProENVI, s.r.o.

IČO: 28364643

DIČ: CZ28364643

se sídlem: Národní Obrany 45, 160 00 Praha 6

jednající: ██████████, jednatel

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

mobil: ██████████, e-mail.: ██████████

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 6

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **532 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k tomu, že projektant stále k projektové dokumentaci neobdržel vyjádření orgánu ochrany přírody, prodlužuje termín odevzdání projektové dokumentace **nejpozději do 31. 8. 2018.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 24-04-2018

V Praze dne 20-04-2018

