






DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O Dílo č. SNP2/2017/SOD/174/UPV

„Římská 420/23 – zřízení nového výtahu“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: 
Mgr. Martinem Chylíkem, pověřeným členem představenstva
Bankovní spojení: 
Tel: 

Zhotovitel: Evyt, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111533
Sídlo: Klouzková 74, 104 00 Praha 10
IČ: 274 21 775
DIČ: CZ27421775
Zastoupený: Jiřím Šrámem, prokuristou společnosti
Bankovní spojení: 
Tel.,e-mail: 

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento
Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo č. SNP2/2017/SOD/174/UPV


uzavřené dne 30. 8. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

V čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se z důvodu nutných úprav, které budou provedeny nad rámec PD (jenž jsou obsaženy v níže uvedeném změnovém rozpočtu) a nepříznivých klimatických podmínek prodlužuje termín ukončení stavebních prací o 80 dnů, tj. do 27. 4. 2018, tudíž se shora uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:



IV. Vymezení lhůt

„3. Ukončení prací: max do 27. 4. 2018.“

1.2 Cena díla

V čl. V **Cena díla** odst. 1 Smlouvy o dílo se dle Změnového listu č. 1 ze dne 19. 3. 2018 (Příloha č. 1) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2) zvyšuje celková cena za dílo o 54.300,- Kč bez DPH, přičemž se celková cena za dílo zvyšuje na **2.944.300,- Kč bez DPH**, tj. na 3.385.945,- Kč včetně DPH (rekapitulace - Příloha č. 3), tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

V. Cena díla

1. „Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Římská 420/23 – zřízení nového výtahu	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena	2.944.300,-	441.645,-	3.385.945,-

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedeného změnového rozpočtu v dotčených položkách (v rozsahu víceprací ve výši 54.300,- Kč bez DPH) mění“.

- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne 19. 4. 2018

[Redacted signature area]

vedoucí úseku technického a obchodu
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Spr
Mg
pov

[Redacted signature area]



Evyt, s.r.o.
Jiří Šrám
prokurista společnosti

NÁZEV AKCE:

**ŘÍMSKÁ 420/23, PRAHA 2
ZŘÍZENÍ NOVÉHO VÝTAHU**

Změnový list č. 1**Datum: 19. 3. 2018****POPIS ZMĚNY:****Vícepráce:**

Práce a dodávky, které vyplynuly v průběhu provádění díla jako vícepráce z díla dle SoD, viz položkový rozpočet víceprací.

Prodloužení termínu dokončení z důvodu vícepráce.

Zpracoval: EVYT s.r.o
Klouzková 74, 104 00 Praha 10

Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:
méněpráce
vícepráce

záměr
objednatele

opomenutí v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Datum: 19. 3. 2018****Rekapitulace:**

Změnový rozpočet č.1: 54.300,- Kč bez DPH

Celkem 54.300,- Kč bez DPH

Termín dokončení práce 13. 4. 2018

Předkládá: EVYT s.r.o

POTVRZENÍ ZMĚNY:**Datum: 19. 3. 2018**

Razítko firmy, podpis

**TDI:****Architekt stavby - autorský dozor:****Investor:****Ing. Roman Raffl**

Sp
So
IČ:

Rekapitulace_Rimska 23_Evyt

04.04.2018

č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem
	akce: Zřízení nového výtahu Římská 420/23 Praha 2 - Vinohrady CELKOVÁ REKAPITULACE				Dodatek SoD č. 1
1.	Cena dle SoD č. SNP/2017/SOD/174/UPV	kpl	1	2 890 000,00	2 890 000,00
2.	Cena za vícepráce	kpl	1	54 300,00	54 300,00
3.	Cena za méněpráce	kpl	1	0,00	0,00
	Celkem				2 944 300,00
4.	D P H	%	15,0		441 645,00
5.	Cena celkem				3 385 945,00

