

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2018/055



LCR1191530

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

**Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

tel.: +422 522 522 522

**Ing. Lukáš Vala**, TPŠČ KŘ Šumperk/LS Janovice (technický dozor)

tel.: +422 522 522 522

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámek 12/2, 793 42 Janovice

(dále jen „objednatel“)

a

Easy Control Morava spol. s r.o.

IČO: 62301012

DIČ: CZ62301012

Sídlo: Pod Svahem 1294/8, Rýmařov, 795 01

zastoupený: **Ing. Pavel Martinka**, jednatel

ve věcech technických jedná: **Ing. Ivo Martinka**

Doručovací adresa: Opavská 509/12, Rýmařov, 795 01

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Zámecká 2 oprava EZS**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/055**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se instalaci 3 ks PIR čidel, 1 ks detektoru kouře a teploty, 4 ks rozbočovačů a 40 m datového kabelu nad rámec původního rozpočtu. Podrobně viz změnový list stavby, zápis z realizace stavby a položkový rozpočet.

III.  
C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 66 842 Kč bez DPH  
Vícepráce: 5 118 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 71 960 Kč bez DPH**

**slovy: sedmdesát jedna tisíc devět set šedesát korun českých.**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


V Rýmařově, dne: ...1.8...-04- 2018

V Šumperku, dne: ...20...-04- 2018



Za zhotovitele  
Ing. Pavel Martinka  
jednatel

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Pátekova 1109/10, Nový Jičín 789 01



Za objednatele  
Ing. Pavel Koždoň  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- zápis z realizace stavby

|   |   |                        |                        |                                 |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>  |   | Změna č: 1             |                        |                                 |
|   |   | Datum změny: 11.4.2018 |                        |                                 |
| Název veř. zakázky: Zámecká 2 oprava EZS  |   |                        |                        |                                 |
| Číslo. zakázky: S913/2018/055   |   |                        |                        |                                 |
| Zhotovitel: Easy Control Morava spol. sr.o.   |   |                        |                        |                                 |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  |   |                        |                        |                                 |
| Název akce (majetku):<br>Zámecká 2  | Charakter akce:<br>I <input checked="" type="radio"/> N IP NP | Čísla objektů:         | Stavební díly:         |                                 |
| <b>Popis změny:</b><br>Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné nainstalovat další 3 ks PIR čidel (JA-110P), 1 ks detektoru kouře a teploty (JA- 111ST), 4 ks rozbočovače sběrnice a 40 m datového kabelu. Provedené prací bylo odsouhlaseno zástupci objednatele a uživatele. Práce budou vyčísleny jako vícepráce a bude na ně sepsán dodatek k SOD. |   |                        |                        |                                 |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést práce nad rámec rozpočtu. Viz výše.   |   |                        |                        |                                 |
| Posouzení změny-autorský dozor projektanta:<br>AD nebyl sjednán.  |   | Datum:                 | Podpis:                |                                 |
| <b>Dopady:</b>  | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):                     |                        | Ano                    |                                 |
|   | do časového plánu (Ano/Ne):                                   |                        | NE                     |                                 |
|   | do ceny:  |                        | Termín dokončení do:   |                                 |
|   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH)                               |                        | I: 0,00<br>N: 0,00     | Celková cena z SOD:<br>66.842,- |
|   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH)                               |                        | I: 0,00<br>N: 5.118,00 |                                 |
| Konečná celková cena akce po změně  |   | 71.960,-               |                        |                                 |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně  |   | 71.960,-               |                        |                                 |
| Zástupce zhotovitele - jméno:   | Ing. Ivo Martinka   | Datum: 11.4.2018       |                        |                                 |
| Zástupce objednatele - jméno:   | Ing. Lukáš Vala   | Datum: 11.4.2018       |                        |                                 |
| Za uživatele - seznámen   | Ing. Ivo Chlup  | Datum: 11.4.2018       |                        |                                 |
| Přílohy: zápis a vyčíslení VCP  |   |                        |                        |                                 |
| Poznámka:   |   |                        |                        |                                 |

Záje 2 vzhľadom stavu zariadení 2 oporu E2S

dotazu: 11.4.2018

Prí realizácii stavby budú zriadené, zrejme aj nové

inštalované ďalšie 3 ks PIR čidel (JA-110P), 1 ks

detektoru kouča a fajčoty (JA-111ST), 4 ks

rozbočovače s brúno a 40m doterajšie

katodu. Práve práca. Lalo odsouhlaseno

zostupni objektivite a uživatele. Práca


buďto učiteľom jakej výučby a bude na

ke sa sa dá dodatek k SOD.

L. Vata

J. ČHUP

I. MARINKA





**EASY CONTROL MORAVA, spol. s r.o.**

Opavská 509/12, 795 01 Rýmařov, tel./fax [redacted]

<http://www.easycm.cz> e [redacted]

Řídicí, monitorovací a měřicí systémy technologických procesů a počítačové sítě LAN

## Lesy ČR – výměna a rozšíření EZS



### Vícepráce

#### **LESYČR – LS Janovice**

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| JA-110P – PIR čidlo drátové             | 3 ks | 1.488,-        |
| JA-111ST – detektor kouře a teploty     | 1 ks | 870,-          |
| Kabel datový                            | 40 m | 400,-          |
| Rozbočovač sběrnice                     | 4 ks | 640,-          |
| Montáž, instalace, zaškolení, nastavení |      | 1720,-         |
| <b>Cena celkem VCP bez DPH</b>          |      | <b>5.118,-</b> |

**Cena celkem původní SOD bez DPH** 66.842,-

**Cena celkem dodatek č. 1 bez DPH** 71 960,-