

D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 1035-2016-505101

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
sídlo: Mlýnská 361, Volary 384 51
zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem
tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka
bankovní spojení: ČSOB Prachatice
číslo účtu: xxxxx
IČO: 28149131
DIČ: CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21388.

(dále jen „zhotovitel“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
k realizaci stavby s názvem „Polní cesty Milejovice“
 (dále jen „dodatek“ či tento „dodatek“)

II.

Odůvodnění dodatku:

V době zahájení zadávání veřejné zakázky zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci termíny předpokládané pro realizaci stavby od 1.9.2016 do 30.9.2017. V souladu s tím uchazeč v návrhu smlouvy uvedl termíny pro realizaci a zpracoval harmonogram prací. Smlouva byla podepsaná 15.8.2016, ale stavbu nelze zahájit před přijetím žádosti o poskytnutí dotace, proto se strany dohodly na změně termínu k zahájení prací, a to na 7.11.2016, termínu dokončení stavebních prací na 27.10.2017 a termínu předání a převzetí díla na 31.10.2017.

Při kontrole smlouvy bylo zjištěno, že došlo při jejím písemném vyhotovení k tiskařské chybě. Na str. 1 smlouvy není uvedeno sídlo dodavatele. Proto bude tato chyba opravena tímto dodatkem.

III.

Předmět dodatku:

- 1) Změna termínů realizace stavby.

Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodu 6 a 7 smlouvy takto:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **01.09.2016** (nejpozději do 5 prac. dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **01.09.2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **29.09.2016**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30.09.2017** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Předání vytyčení trasy - termín plnění do: 29.09.2016

Předání zemní pláně - termín plnění do: 30.11.2016

Předání podkladních vrstev z kameniva - termín plnění do: 28.07.2017

nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **7.11.2016** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **7.11.2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **27.10.2017**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2017** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)



Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Předání vytyčení trasy - termín plnění do: 14.11.2016

Předání zemní pláně - termín plnění do: 15.06.2017

Předání podkladních vrstev z kameniva - termín plnění do: 28.07.2017

V této souvislosti se upravuje i harmonogram prací, který je nedílnou součástí smlouvy i tohoto dodatku č.1.

2) na první straně smlouvy se doplňuje sídlo firmy: Mlýnská 361, Volary 384 51

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním zůstává Smlouva beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
- 3) Tento dodatek obsahuje 3 strany s přílohou a je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Petr Štolka, jednatel firmy
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

