




Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2017

I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	MATEX HK s.r.o
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,
Zastoupený:	Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ:	259 68 807
DIČ:	CZ 25968807
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	




Kontaktní osoba:


(zástupce ve věcech technických)

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT A ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2017 smlouvu o dílo na provedení díla s názvem „**OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA TŘÍDĚ E. BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ II ETAPA**“, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 117060 (dále jen zakázka).
2. Při provádění díla bylo zjištěno, že část díla v podobě **objektu č. D. 1. B - SO201 - Lávka 01/11** vyžaduje nezbytnost úpravy některých technologických a pracovních postupů. Důvodem je sousední lávka s výškovým rozdílem, bezbariérovým řešením a tedy technicky nedořešené napojení. Dále je zde nutnost provádění prací v časově náročnějších etapách a vhodných klimatických podmínkách, jelikož provoz pod lávkou je jedinou příjezdovou cestou do zóny rozlehlého parkoviště a podzemního stání.
3. Při provádění díla bylo zjištěno, že části díla v podobě **objektu č. D. 2. A - SO703 - Ochozy a zastřešení 02/1, 03/1, 11/1 a objektu č. D. 2. A - SO704 - Ochozy a zastřešení 02/2, 03/2, 11/2** vyžadují nezbytnost úpravy technologických a pracovních postupů (s citlivým přístupem k obyvatelstvu), která je důvodem úpravy konečného díla v podobě poměrně zásadního snížení rozsahu prací formou méněprací (podrobný aktualizovaný rozpočet je přílohou tohoto dodatku).
4. Při provádění díla bylo zjištěno, že části díla v podobě **objektu č. D. 2. A - SO703 - Ochozy a zastřešení 02/1, 03/1, 11/1 a objektu č. D. 2. A - SO704 - Ochozy a zastřešení 02/2, 03/2, 11/2** vyžadují nezbytnost úpravy technologických a pracovních postupů (vrchní vrstva zastřešení je zakryta nástřikem PUR, kdy není možné realizovat pouze lokální vysprávkou), která je důvodem úpravy konečného díla v podobě zvýšení rozsahu prací formou víceprací (podrobný aktualizovaný rozpočet je přílohou tohoto dodatku).
5. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek svazbou na výše uvedené úpravy technologických a pracovních postupů, **bylo provádění díla po dohodě dnem 30. 11. 2017 přerušeno**. Zhotovitel zahájí plnění díla, jakmile klimatické podmínky nebudou ohrožovat kvalitu prováděných prací a BOZP, resp. teploty nesmí po dobu alespoň dvou týdnů výrazněji klesat pod +5° C.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Přes uvedené odůvodnění v článku II. tohoto dodatku se **nemění** termín dokončení a předání díla (nepočítá se doba přerušení).

IV. CENA PLNĚNÍ

1. Na základě skutečností, uvedených výše v čl. II. tohoto dodatku, tak vznikly **méněpráce** v celkové výši 1.680.645,70 Kč a **vícepráce** v celkové výši 1.490.910,89 Kč. Podrobný rozpis jednotlivých položek aktualizovaného rozpočtu je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tak **snižuje** o částku 189.734,81 Kč.

2. Z výše uvedených důvodů se čl. V. odst. 1. shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2017 mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:

<i>Celková smluvní cena:</i>	<i>7 235 689 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 519 495 Kč</i>
<i>Celková smluvní cena včetně DPH</i>	<i>8 755 184 Kč</i>

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupců.
- 2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.**
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě.

V Hradci Králové dne 3.5.2018

V Hradci Králové dne 4.5.2018

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

.....
Bc. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

.....
Martin Žítek
jednatel
MATEX HK s.r.o.