

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/817/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04. 01. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM
Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec OPÚM-OM
telefon: 596 387 270
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
adela.pietroszova@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1721542349/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:
Ing. Petr Náplava
se sídlem: Štěpáněnkova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
telefon: 596 237 018
fax: 596 237 335
e-mail: jankostav@jankostav.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava
č. účtu: 94-1623820237/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/817/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**MK ul. Čajkovského včetně spojky ul. tř. Těřeškovova v Karviné - Mizerově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, a zadávací dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 508.984,54 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 515.817,61 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 6.833,07 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.256.094,98 Kč
DPH 21%	1.103.779,95 Kč
Cena vč. DPH	6.359.874,93 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.249.261,91 Kč
DPH 21%	1.102.345,00 Kč
Cena vč. DPH	6.351.606,91 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 25.10.2016

V Karviné dne 24.10.2016

za objednatele

za zhotovitele

.....
*za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 04. 01. 2016*

.....
*za firmu JANKOSTAV s.r.o.
BC. Lukáš Janko, MBA
jednatel*