

Dodatek č. 4/2018

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184
ze dne 6. 3. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 28. 04. 2014, dodatku č. 2/2016 ze dne
28. 01. 2016 a dodatku č. 3/2017 ze dne 30. 08. 2017 na zakázku
„I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený ředitelem Závodu Brno
IČ: 659 93 390

Poskytovatel:

PK OSSENDORF s. r. o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený jednatelem společnosti
IČ 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4/2018 ve znění:

Článek V.

DOBA PLNĚNÍ

- původní znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 5. 2018

- nové znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 12. 2018

Zdůvodnění:

Z důvodu přetrvávajících okolností znemožňujících pokračování prací na straně Poskytovatele se smluvní strany dohodly na změně doby pro provedení části Služeb Zajištění ÚR v právní moci.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne

Za objednatele: - 3 -05- 2018

V Brně dne

27 -04- 2018

Za poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti

jednatel a ředitel společnosti