

Smlouva o dílo č. 472-1/2017 ze dne 7.6.2017
Dodatek č. 1,
uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě
„Bystřice nad Pernštejnem – prodloužení vodovodu a kanalizace
ul. K Hájům“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění Termín dokončení stavby takto:

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **31.5.2018**.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SoD 472-1/2017 ze dne 7.6.2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku č. 1 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.11.2017

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 21.11.2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.