

Dodatek č. 4 S M L O U V Y O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: 39/2017
číslo smlouvy zhotovitele: PÚ/34 P/2017

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. S M L U V N Í S T R A N Y

Název:	Město Votice
se sídlem:	Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
zastoupený:	Jiří Slavík - starosta města
IČ:	002 32 963
DIČ:	CZ00232963
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	■ ■■■■■■
telefon:	+420 317 830 111
jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")	

a

1.SČV, a.s.

IČ: 47549793 DIČ: CZ47549793

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 10383

číslo účtu: ■■■■■■

zastoupená: Ing. Ivanem Eísem, generálním a finančním ředitelem

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Provedení stavby „Oprava VaK a výstavba kanalizace – ul. Dukelská, ul. Klášterní“

Tímto dodatkem č. 4 se v článku **III. DOBA PLNĚNÍ** mění znění bodu 1 a v článku **IV. C E N Y D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y** mění znění bodu 1.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín dokončení a předání díla objednateli se prodlužuje do **31.5.2018**.

IV. CENY DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena celkem dle dodatku č. 4 SoD (ZL č. 4) 133 508,88 Kč bez DPH

Na základě změnového listu č. 4 se celková cena díla dle SoD, dodatku č. 2 a dodatku č. 4 zvyšuje na částku **5 268 421,92 Kč** bez DPH.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
12. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 18. 4. 2018 Usnesením č. 105/4.

Příloha: Změnový list č. 4

Ve Voticích dne 25.4.2018

V Příbrami dne 26.4.2018

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel