

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0395/OR** ze dne 22.6.2016

**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  
405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800  
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** **Metrostav, a.s.**  
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Statutární zástupce: Jiří Bělohav, předseda představenstva a Ing.  
František Kočí, člen představenstva  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 1809071/0100  
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

**II. Preambule**

Objednatel se zhotovitelem uzavírá tento dodatek z důvodu, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je možné pro vyšší komfortabilitu zajištění vyššího počtu parkovacích míst v lokalitě. Tyto práce jsou neoddelitelné z technických důvodů. Jsou splněné veškeré podmínky dané zák. č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek – zejména § 222.

**III. Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. 2016-0395/OR včetně Dodatku č. 1 byla dohodnuta cena za provedení části díla - Etapa č. I 20 028 977,91 Kč bez DPH.  
Budou provedeny stavební práce spočívající v navýšení parkovacích míst před MŠ a bourání stávající betonové plochy ukryté pod ornici vedle MŠ.  
Zároveň jsou vymezeny méněpráce. Jedná se o neprovedení oplocení před MŠ.  
Všechny předmětné práce jsou specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za část díla – Etapa č.I dle SOD bez DPH:	20 028 977,91 Kč
Cena víceprací	268 987,68 Kč
Cena méněprací	253 036,37 Kč
<b>Celková cena za část díla – Etapa č. I v Kč bez DPH</b>	<b>20 044 929,22 Kč</b>
<b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>	<b>33 421 982,14 Kč</b>

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 16 17 36 07 dne 4.10.2016.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....  
Zhotovitel  
Jiří Bělohlav  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
Zhotovitel  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Příloha: oceněný výkaz výměr