

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„ZŠ Slovanka, Česká Lípa - úpravy sportoviště“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxx/xxxx, xx xx. xxxxxxxxxxxx
- Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
se sídlem: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČ: 498 25 020 DIČ: CZ 49825020
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček - jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivan Šretter
bankovní spojení: xxxxxxxx/xxxx, xx, xx., xxxxxxxxxxxx,
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl. C, vložka 32892.

II. Účel dodatku č. 1

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně předmětu díla, změně termínu dokončení plnění a dále změně ceny díla oproti termínu dokončení plnění, rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „ZŠ Slovanka, Česká Lípa – úpravy sportoviště“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.10.2017 pod č. objednatele 0681/2017/ORMI(dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.8. a 2.9. nová ujednání v následujícím znění:
2.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

- 2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**
2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 3.2.1. Cena bez DPH | 11 159 262,51 Kč |
| 3.2.2. DPH 21% | 2 343 445,13 Kč |
3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:
- 3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavce 2.8. smlouvy činí 205 872,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 43 233,12 Kč.**
- 3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 1 257 410,51 Kč bez DPH, DPH 21% činí 264 056,21 Kč.**
4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:
- 4.3. Datum ukončení předmětu díla nejpozději do: 24. 9. 2018**
5. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4. 4. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:
- 4.4. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění - příloha č. 3 dodatku č.1, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel

a dva zhotovitel.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1399/A/2018 dne 16. 4. 2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění

V České Lípě dne : 2.5.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Ing. Ivan Šretter, v.r. a Václav Tuček, v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé